

GARIS MASA PELAKSANAAN PROJEK MENINGKATKAN KECEKAPAN URUSAN UBAH JENIS KEGUNAAN TANAH (UJKT) DI MELAKA

Bil	Program/Aktiviti	2024																								Output
		Mei				Jun				Julai				Ogos				Sep				Okt				
		W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	
	PELAKSANAAN PROJEK UJKT MELAKA																									
1.	Sesi libat urus bersama PTG & Agensi Berkaitan																									
2.	Sesi Pembentangan Laporan Baseline Urusan Tanah Negeri oleh MPC kepada Pengarah PTG Melaka																								Status urusan permohonan tanah Melaka dan cadangan program bagi memudahcara urusan tanah di Melaka	
3.	Bengkel 1: Bengkel memudahcara urusan tanah melaka (30 pax x 2 hari) + Pakar Rujuk + Fasilitator + Penceramah																								Status kemajuan pelaksanaan dari agensi yang terlibat dalam UJKT Kenalpasti isu dan cabaran dalam pelaksanaan	
4.	Mesyuarat Penyelaras Pelan Tindakan Pelaksanaan Transformasi UJKT Melaka																									
5.	Penyediaan Cadangan Transformasi UJKT Melaka																								Kertas Cadangan Transformasi UJKT Melaka	
6.	Pembentangan Cadangan kepada Stakeholders																								Maklumbalas daripada Stakeholders	
7.	Bengkel 2: Memuktamadkan Cadangan Transformasi Urusan Tanah UJKT (30 pax x 1 hari) + Pakar Rujuk + Fasilitator + Penceramah																								Proses baharu UJKT melibatkan Seksyen 204(D) KTN dan Seksyen 124(1) bagi Melonjakkan Produktiviti Negeri Melaka	
8.	Kelulusan Dasar dari Stakeholders berkaitan																									
9.	Penulisan Laporan Projek																								Penerbitan Penambahbaikan Proses Kelulusan UJKT negeri Melaka	
10.	Penulisan Artikel & Video Amalan Terbaik Transformasi UJKT Melaka																								Video & Artikel	
11.	Pemantauan																									