

Carta Perbatuan Inisiatif Mempertingkatkan Persekitaran Perniagaan Yang Mesra Peniaga Dalam Subsektor Agromakanan Negeri Kelantan

Perancangan
Sebenar

Bil	Perkara	2024											
		MAC	APR	MEI	JUN	JUL	OGS	SEP	OKT	Anggaran Kos			
										DE (RM)	OE (RM)	Output	Catatan/Justifikasi
1	Tinjauan Ringkas Menggunakan Pendekatan Evidence Based Policy Terhadap Ekosistem Agromakanan Negeri Kelantan									30,000		Data komprehensif ekosistem Agromakanan Kelantan serta Pembangunan Pelan Tindakan Peningkatan Produktiviti Agromakanan Negeri Kelantan ke arah mempertingkatkan persekitaran perniagaan yang mesra peniaga	Status: Delay/Belum Berjalan Pada Feb, rundingan telah dibuat dengan pembekal, namun pembekal menarik diri sebelum lantikan. Kini sedang di dalam proses lantikan pembekal lain. Dijangka tinjauan ringkas bermula pertengahan Julai.
2	Bengkel Siri 1 Pembangunan Pelan Peningkatan Produktiviti Agromakanan Negeri Kelantan – 1 Hari (Pakej Mesyuarat + 2 Fasilitator + 1 Pakar Rujuk)									11,000	3,400	Input dari pihak berkepentingan dan pemegang taruh serta skop dan fokus aktiviti bagi pembangunan Pelan Tindakan Peningkatan Produktiviti Agromakanan Negeri Kelantan	Status: Selesai Bengkel telah dijalankan pada 3 Mac 2024. Jumlah peruntukan DE digunakan: RM7,175
3	Sesi Libat Urus Bersama Ketua Jabatan/Agensi Negeri (RM123 X 10 Orang X 2 Sesi)									2,460		Input serta maklumbalas terhadap input, maklumat, dan kemajuan program.	Status: Delay Sesi libat urus ini melibatkan KP MPC dan pihak kerajaan negeri. Kemajuan projek yang mengalami kelewatan berbanding perancangan telah menyebabkan aktiviti ini juga mengalami kelewatan. Mengikut perancangan terkini, aktiviti ini dijangka pada bulan September 2024.
4	Sesi Perbincangan Bersama Pakar Rujuk Industri/Penasihat (2 Jam per sesi)									3,200		Penambahbaikan terhadap inisiatif peningkatan produktiviti berdasarkan input dari semasa ke semasa, bagi menambahbaik ekosistem perniagaan di subsektor agromakanan Kelantan	Status: Sedang berjalan dan dijangka beberapa siri perbincangan akan diteruskan sehingga projek selesai.

Bil	Perkara	2024											
		MAC	APR	MEI	JUN	JUL	OGS	SEP	OKT	Anggaran Kos			
										DE (RM)	OE (RM)	Output	Catatan
5	Bengkel Siri 2 Pembangunan Pelan Peningkatan Produktiviti Agromakanan Negeri Kelantan – 2 Hari (Pakej Mesyuarat + 2 Fasilitator + 1 Pakar Rujuk)									22,000	3,400	Perbincangan serta maklumbalas pihak berkepentingan dan pemegang taruh terhadap inisiatif yang bakal diberi penekanan di dalam pelan yang sedang dibangunkan	Status: Delay Bengkel akan dijalankan pada 28-29 Julai 2024 . Aktiviti ini lewat dari perancangan asal disebabkan proses libat urus bersama pihak berkepentingan bagi projek-projek yang dicadangkan, mengambil masa yang sangat panjang di atas faktor komitmen semua pihak.
6	Bengkel Pemurnian Pelan Peningkatan Produktiviti Agromakanan Negeri Kelantan – 2 Hari (Pakej Mesyuarat + 2 Fasilitator + 1 Pakar Rujuk)									22,000	3,400	Memuktamadkan segala inisiatif dan pendekatan yang akan dijalankan di bawah Pelan Peningkatan Produktiviti Agromakanan Negeri Kelantan	Status: Delay Pelaksanaan bengkel ini bergantung kepada bengkel sebelumnya. Disebabkan bengkel kedua mengalami kelewatan, ia turut menjejaskan pelaksanaan bengkel ini. Mengikut perancangan terkini, bengkel ini akan berjalan pada September 2024.
7	Penerbitan Laporan/Artikel									2,000		Menerbitkan artikel sebagai promosi terhadap pelan yang dibangunkan di bawah usaha membentuk ekosistem yang teguh subsektor agromakanan Negeri Kelantan	Status: Delay Aktiviti ini juga bergantung kepada progress keseluruhan projek. Disebabkan projek mengalami kelewatan, penerbitan laporan/artikel tidak dapat dilaksanakan mengikut perancangan. Mengikut perancangan terkini, dijangka pada Oktober 2024.

Secara keseluruhan, projek mengalami kelewatan (delay) disebabkan faktor kesukaran mendapatkan komitmen pihak-pihak berkepentingan yang mana ianya di luar kawalan pihak MPC. Perkara ini menyebabkan aktiviti-aktiviti libat urus yang dirancang bagi mendapatkan input sebelum menjalankan Bengkel Siri 2, telah memakan masa yang panjang berbanding perancangan.