

## Carta Perbatuan Projek Januari – Disember 2024

|      |                                                                                           | Tambahan masa projek |     |     |     |      |      |     |     |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|
| Bil. | Perkara                                                                                   | Apr                  | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis |
| 1.   | Mesyuarat bersama UPEN dan agensi negeri.                                                 |                      |     |     |     |      |      |     |     |     |
|      |                                                                                           |                      |     |     |     |      |      |     |     |     |
| 2.   | Sesi libat urus bersama PBT, pelabur, perunding profesion (PSP) dan agensi teknikal luar. |                      |     |     |     |      |      |     |     |     |
|      |                                                                                           |                      |     |     |     |      |      |     |     |     |
| 3.   | Pembentangan projek kepada Unit Pusat Setempat (OSC).                                     |                      |     |     |     |      |      |     |     |     |
|      |                                                                                           |                      |     |     |     |      |      |     |     |     |
| 4.   | Pemantauan projek dan penyelesaian masalah serta cadangan penambahbaikan.                 |                      |     |     |     |      |      |     |     |     |
|      |                                                                                           |                      |     |     |     |      |      |     |     |     |
| 5.   | Pembentangan akhir kepada PBT.                                                            |                      |     |     |     |      |      |     |     |     |
|      |                                                                                           |                      |     |     |     |      |      |     |     |     |
| 6.   | Laporan akhir projek.                                                                     |                      |     |     |     |      |      |     |     |     |
|      |                                                                                           |                      |     |     |     |      |      |     |     |     |



Perancangan



Pencapaian Sebenar

### Nota:

- Projek tidak dapat disiapkan mengikut perancangan awal (September 2024). Ini adalah kerana terdapat perubahan aktiviti oleh pihak UPEN Negeri Sembilan yang merupakan pemegang taruh utama projek.
- Pasukan projek mensasarkan projek akan dapat diselesaikan pada Disember 2024 dengan menyediakan beberapa cadangan tarikh yang melibatkan UPEN. Antaraya, sesi libat urus bersama kumpulan sasar bagi taklimat awal projek.