

GARIS MASA PELAKSANAAN PROJEK MENINGKATKAN KECEKAPAN URUSAN PENGAMBILAN TANAH DI MELAKA

Bil	Program/Aktiviti	2024																															
		Jun				Julai				Ogo				Sep				Okt				Nov				Dis				Output			
		W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4				
	PELAKSANAAN PROJEK UJKT MELAKA																																
1.	Sesi libat urus bersama PTG & Agensi Berkaitan																																
2.	Sesi Pembentangan Laporan Baseline Urusan Tanah Negeri oleh MPC kepada Pengarah PTG Melaka																															Status urusan pengambilan tanah Melaka dan cadangan program bagi memudahcara urusan tanah di Melaka	
3.	Bengkel 1: Bengkel memudahcara urusan tanah melaka (30 pax x 2 hari) + Pakar Rujuk + Fasilitator + Penceramah																															Status kemajuan pelaksanaan dari agensi yang terlibat dalam proses pengambilan tanah Kenalpasti isu dan cabaran dalam pelaksanaan	
4.	Mesyuarat Penyelaras Pelan Tindakan Pelaksanaan Transformasi Pengambilan Tanah Melaka																																
5.	Penyediaan Cadangan Transformasi UJKT Melaka																															Kertas Cadangan Transformasi Pengambilan Tanah Melaka	
6.	Pembentangan Cadangan kepada Stakeholders																															Maklumbalas daripada Stakeholders	
7.	Bengkel 2: Memuktamadkan Cadangan Transformasi Urusan Pengambilan Tanah (30 pax x 1 hari) + Fasilitator																															Proses baharu pengambilan tanah melibatkan Seksyen 3(1)(b/c), Akta Pengambilan Tanah 1960 bagi Melonjakkan Produktiviti Negeri Melaka	
8.	Kelulusan Dasar dari Stakeholders berkaitan																																
9.	Penulisan Laporan Projek																															Penerbitan Penambahbaikan Proses Pengambilan Tanah negeri Melaka	