

GARIS MASA PELAKSANAAN
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITI BAGI MENINGKATKAN KECEKAPAN PENGURUSAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN INDUSTRI DI MELAKA

Bil	Program/Aktiviti	2025																																Output
		Jan				Feb				Mac				Apr				Mei				Jun				Julai				Ogos				
		W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	
	PELAKSANAAN PROJEK																																	
1.	Sesi Pembentangan Cadangan Projek oleh PTG Melaka																																	Status cadangan program bagi memudahcara urusan tanah di Melaka
2.	Sesi libat urus bersama PTG & PTD Berkaitan																																	
3.	Bengkel 1: Bengkel memudahcara urusan tanah melaka Siri 1 (30 pax x 2 hari) + Fasilitator																																	Status kemajuan pelaksanaan dari agensi yang terlibat dalam proses pengurusan tanah Kenalpasti isu dan cabaran dalam pelaksanaan
4.	Mesyuarat Penyelarasan Pelan Tindakan Pelaksanaan Transformasi Pengurusan Tanah Melaka																																	
5.	Penyediaan Cadangan Transformasi Pengurusan Tanah Melaka																																	Kertas Cadangan Transformasi Pengurusan Tanah Melaka
	Bengkel 1: Bengkel pemurnian cadangan urusan tanah melaka Siri 2(30 pax x 2 hari) + Fasilitator																																	
6.	Pembentangan Cadangan kepada Stakeholders																																	Maklumbalas daripada Stakeholders
7.	Bengkel 2: Memuktamadkan Cadangan Transformasi Urusan Pengurusan Tanah (30 pax x 1 hari) + Fasilitator																																	Cadangan Proses baharu bagi meningkatkan kecekapan pengurusan tanah melaka
8.	Kelulusan Dasar dari Stakeholders berkaitan																																	
9.	Penulisan Laporan Projek																																	Penerbitan Penambahbaikan Proses Urusan Tanah negeri Melaka