

GARIS MASA PELAKSANAAN
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITI BAGI MENINGKATKAN KECEKAPAN PENGURUSAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN INDUSTRI DI MELAKA

Bil	Program/Aktiviti	2025																																Output
		Jan				Feb				Mac				Apr				Mei				Jun				Julai				Ogos				
		W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	
	PELAKSANAAN PROJEK																																	
1.	Sesi Pembentangan Cadangan Projek oleh PTG Melaka																																	Status cadangan program bagi memudahcara urusan tanah di Melaka
2.	Sesi libat urus bersama PTG & PTD Berkaitan																																	
3.	Bengkel Libat Urus & Pemetaan Proses Carta Alir:																																	
	1) Meningkatkan Kecekapan Pengurusan Perlombongan Unsur Nadir Bumi Bukan Radioaktif (NR-REE) (Residential: 30 pax x 2 hari x 2Sesi) + (Fasilitator)																																	
	2) Mempercepatkan Kelulusan Permohonan Melonggar Sekatan Pindah Milik, Mencagar, dan Memajak (Consent) (Residential: 30 pax x 2 hari x 1Sesi) + (Fasilitator)																																	Carta Alir Proses, pemetaan masalah dan Pelan pelaksanaan Kenalpasti isu dan cabaran dalam pelaksanaan
	3) Penambahbaikan Prosedur Permohonan dan Kelulusan Permit Khas (Residential: 30 pax x 2 hari x 1Sesi) + (Fasilitator)																																	
	4) Semakan Semula Arahkan Pengarah Tanah dan Galian Melaka (1979-2023) (Residential: 30 pax x 2 hari x 1Sesi) + (Fasilitator)																																	
4.	Pengumpulan dan Verifikasi Data																																	
5	Bengkel Analisis Data (Pakej Mesyuarat:30 pax x 1 hari x 1 Sesi)																																	Laporan analisis Data
6	Membangunkan Cadangan																																	Deraf Cadangan Projek

