

| LAPORAN KEMAJUAN PROJEK PEMBANGUNAN SISTEM SYARIKAT FRONTIER SEKTOR PERLADANGAN / PEMBUATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                             |                                            |                                          |                                                             |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Bil                                                                                         | Kaedah Pelaksanaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tujuan *(Jangkaan OUTCOME setelah projek siap)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Status                                                                                                                                              | Hasil / Jangkaan Hasil (RM) | Peruntukan Diluluskan pada 16.02.2023 (RM) | Penggunaan Bajet Setakat 16.06.2023 (RM) | Bajet Dipohon Untuk Dilanjutkan Tempoh Sah Penggunaan Bajet | Bilangan Productivity Champion |
| 1                                                                                           | Program Pembangunan Sistem Amalan Pengilangan Baik (GMP) bagi FGV Palm Industries Sdn Bhd Kilang Sawit Embara Budi;                                                                                                                                                                                                                               | Organisasi yang menyokong keperluan operasi GMP yang diperlukan bagi membolehkan pengeluaran makanan menghasilkan makanan dengan selamat kepada pelanggan dan alam sekitar;                                                                                                                                                         | Selesai - Program Pembangunan Sistem (Kursus, Lawatan Perundingan dan Dokumentasi)                                                                  | 28,000.00                   | 20,000.00                                  | 20,000.00 / 20,000.00 (100%)             |                                                             | 112                            |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Organisasi yang dipersijilkan dengan Sistem Amalan Pengilangan Baik (GMP)                                                                                                                                                                                                                                                           | Sedang menunggu tarikh audit dari Badan Persijilan                                                                                                  |                             |                                            |                                          |                                                             |                                |
| 2                                                                                           | Program Pembangunan Sistem Pengurusan Keselamatan Makanan berdasarkan kepada Analisis Bahaya dan Sistem Kawalan Kritikal (HACCP) (MS 1480:2007) bagi FGV Palm Industries Sdn Bhd Kilang Sawit Embara Budi; dan                                                                                                                                    | Organisasi yang dapat menambahbaik prosedur berasaskan HACCP yang membantu dalam persediaan perniagaan dengan penawaran sistem yang kos efektif bagi mengawal keselamatan makanan berdasarkan rantaian nilai penyediaan bahan mentah sehingga pengeluaran, penyimpanan dan pengedaran untuk jualan dan perkhidmatan pengguna akhir; | Syarikat telah tandatangan Surat Setuju Terima (SST). Program dirancang untuk dilaksana dalam bulan Julai/Ogos                                      | 28,000.00                   | 20,000.00                                  | 0.00 / 20,000.00 (0%)                    | 20,000.00                                                   | 112                            |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Organisasi yang dipersijilkan dengan Sistem Pengurusan Keselamatan Makanan berdasarkan kepada Analisis Bahaya dan Sistem Kawalan Kritikal (HACCP) (MS 1480:2007)                                                                                                                                                                    | Tarikh audit akan ditentukan selepas program pembangunan sistem selesai                                                                             |                             |                                            |                                          |                                                             |                                |
| 3                                                                                           | Program Pembangunan Sistem Amalan Persekitaran Berkualiti (QE/SS) bagi FGV Palm Industries Sdn Bhd Kilang Sawit Kembara Sakti                                                                                                                                                                                                                     | Organisasi yang mendukung amalan persekitaran yang baik bagi memastikan impak positif kepada alam sekitar dan sosial dimaksimakan dan menjamin penyampaian perkhidmatan yang terbaik kepada pemegang taruh;                                                                                                                         | Selesai - Program Pembangunan Sistem (Kursus, Lawatan Perundingan dan Dokumentasi)                                                                  | 18,000.00                   | 10,000.00                                  | 10,000.00 / 10,000.00 (100%)             |                                                             | 106                            |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Organisasi yang dipersijilkan dengan Sistem Amalan Persekitaran Berkualiti (QE/SS)                                                                                                                                                                                                                                                  | Pra Audit dan Audit Penuh akan dilaksanakan pada Ogos 2023                                                                                          | 3,500.00                    |                                            |                                          |                                                             |                                |
| 4                                                                                           | Sesi Libat Urus Strategik bersama Syarikat Frontier Sektor Perladangan/Pembuatan, FGV Palm Industries Sdn Bhd Zon Sabah meliputi 3 kilang termasuk:<br>i. FGV Palm Industries Sdn Bhd Kilang Sawit Lancang Kemudi<br>ii. FGV Palm Industries Sdn Bhd Kilang Sawit Embara Budi<br>iii. FGV Palm Industries Sdn Bhd Loji Janakuasa Biomass Sahabat. | Sesi libat urus ini adalah bagi meneliti peluang projek penambahbaikan produktiviti dalam menjamin kelestarian sektor pembuatan/perladangan di Sabah                                                                                                                                                                                | Sesi ini dicadangkan hasil daripada Kunjungan Hormat kepada Pengurus FGV Palm Industries Sdn Bhd Kilang Sawit Embara Budi pada 3 Jun 2023 yang lalu |                             |                                            |                                          | 1400                                                        | 151                            |
| Jumlah                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 77,500.00                   | 50,000.00                                  | 30,000.00                                | 21,400.00                                                   | 369                            |

| Kesimpulan                  |                                         |                                  |                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Hasil / Jangkaan Hasil (RM) | Hasil diterima setakat 16 Jun 2023 (RM) | Peratusan Hasil Sudah Terima (%) | Hasil Belum Terima (RM/%) |
| 77,500.00                   | 46,000.00                               | 60                               | 31,500.00 / 40%           |

| Peruntukan Diluluskan pada 16.02.2023 (RM) | Penggunaan Bajet Setakat 16.06.2023 (RM) | Peratusan Penggunaan Bajet (%) | Bajet Dipohon Untuk Dilanjutkan Tempoh Sah Penggunaan Bajet (RM/%) | Bajet dipohon bagi Sesi Libat Urus bersama Syarikat Frontier (RM) | Jumlah Peruntukan dipohon (RM) |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 50,000.00                                  | 30,000.00                                | 60                             | 20,000.00 / 40%                                                    | 1,400                                                             | 21,400.00                      |