

PERANCANGAN PELAN TINDAKAN

NAMA PROJEK : PENAMBAHBAIKAN PROSES KERJA URUSAN PEMAJUAN TANAH BAGI
MENINGKATKAN KECEKAPAN SISTEM PENYAMPAIAN PERATURAN DI
NEGERI KEDAH DAN PERLIS

FLAGSHIP MPB : EKOSISTEM PERNIAGAAN/ KUALITI PERATURAN/ MYMUDAH

TEMPOH/ TARIKH : 8 BULAN / MAC - NOVEMBER 2023

AGENSI TERLIBAT :

- PEJABAT TANAH GALIAN (PTG) KEDAH
- PEJABAT DAERAH & TANAH (PDT) NEGERI KEDAH
- PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) NEGERI KEDAH
- SUK KEDAH - BPEN, BKT

NO.	AKTIVITI		MAC	APR	MEI	JUN	JUL	OGOS	SEP	OKT	NOV	CATATAN
1.	Perbincangan awal bersama MPKK - isu kelewatan kelulusan KM vs Urusan Tanah	R										Perbincangan diadakan kerana kelewatan proses urusan tanah oleh PTG/PDT
		S	26/3									
2.	Sesi libat urus bersama PTG Kedah Kunjungan hormat ke Pejabat Pengarah	R										Cadangan daripada PTG untuk mengadakan bengkel bersama PBT & PDT bagi menambahbaik dan mempercepatkan proses kelulusan
		S		11/4								
3.	Sesi libat urus bersama MPKK & PTG Kedah	R										Perbincangan bagi membangunkan dan menetapkan objektif dan modul bengkel
		S				8/6						

4.	Bengkel Peningkatan Kecekapan Urusan Mendapatkan Permit Pembinaan: Integrasi Proses Kelulusan Kebenaran Merancang dan Urusan Tanah	R										Tarikh: 24-26 September 2023 Peserta: PTG, PDT, PBT, SUK (BPEN &BKT) Negeri Kedah
		S										
5.	Penyediaan laporan projek	R										
		S										
6.	Pembentangan kepada Pengarah PTG, BPEN, BKT, Pengurusan Tinggi PBT & PDT	R										
		S										

Petunjuk:

R - Rancang S - Sebenar