

Cadangan Jadual Pelaksanaan Projek Memudahcara Proses Memulakan Perniagaan di Sarawak

Bil	Program / bulan	2024					
		Jun	Julai	Ogos	Sept	Oktober	November
1	Sesi Libat Urus yang melibatkan ahli dan pasukan kerja						
2	Gemba Walk (Lokasi akan ditentukan kemudian - 4 agensi)						
3	Bengkel BPR Siri 1 (Pembangunan)						
4	Bengkel BPR Siri 2 (Pemurnian)						
5	Bengkel BPR Siri 3 (Pemantapan)						
6	Pelaksanaan Process to-Be						
7	Pemantauan dan Penilaian / Pelaporan Impak						
8	Mesyuarat pre-bengkel (persediaan bengkel)						
9	Perbincangan / pembentangan status kemajuan projek						