Project - Salvage Library Books at MPC SKO

KETUA PROJEK - DR MAZLINA SHAFI'I
PENYELARAS - HAA & FA

Period Highlight: 1

Plan Duration | Actual Start | % Complete | Actual (beyond plan) | % Complete (beyond plan)

ACTIVITY	PLAN START	PLAN DURATION	ACTUAL START	ACTUAL DURATION	PIC	PERCENT COMPLETE
Menyediakan kertas cadangan dan Kelulusan EMAS	1	3			HAA	
Mengenalpasti koleksi yang akan dilupuskan - sorting	3	5			FA / NJ / NK / MZY / OZ / AZH	
Melengkapkan borang pelupusan Arkib Negara Malaysia	4	11			ALL - KPI per Individu	
Menyediakan surat pelupusan untuk dihantar ke Arkib Negara Malaysia	11	12			HAA	
Mengenalpasti NGO / Sekolah untuk aktiviti derma buku dan aset alih yang terlibat (rak buku)	12	14			ZS / NZ / LO / NAJ - kenalpasti NGO / Sekolah NF & AZH - pelupusan aset alih	
Pengosongan ruangan Perpustakaan	14	16			AZH / MZY / OZ	

MONTH / WEEK

####

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24