| JADUAL 1: CADANGAN JADUAL PELAKSANAAN & PENGURUSAN PROJEK<br>APRIL – DISEMBER 2025 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FASA** | **FASA 1** | | | **FASA 2** | | | **FASA 3** | | |
| **PERKARA/ BULAN** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1. Syarikat yang diperakukan eSPO** | **2,220** | **2,220** | **2,220** | **2,220** | **2,220** | **2,220** | **2,220** | **2,230** | **2,230** |
| **2. Laporan Output dari Pembekal** | Laporan Output 1 | Laporan Output 2 | Laporan Output 3 | Laporan Output 4 | Laporan Output 5 | Laporan Output 6 | Laporan Output 7 | Laporan Output 8 | Laporan Output 9 |
| **3. Pembayaran kepada Pembekal** | Bayaran 1 | Bayaran 2 | Bayaran 3 | Bayaran 4 | Bayaran 5 | Bayaran 6 | Bayaran 7 | Bayaran 8 | Bayaran 9 |
| **4. Jumlah Bayaran (RM)** | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 55,200 |