Garis Masa Pelaksanaan Kajian

SEPTEMBER 2025		OKTOBER 2025	
Output Minggu 1: Rangka Kerja Kajian	**Output Minggu 2:** Draf Awal dan Draf 2 Kajian	**Output Minggu 3:** Laporan Maklum Balas Pihak Berkepentingan	**Output Minggu 4:** Laporan Akhir Kajian

Rangka Kerja — Minggu -1

Pengumpulan dan Analisis Data — Minggu Ke 2-3

Maklum Balas, Pembentangan dan Laporan Akhir — Minggu Ke 3-4

17 Sep 25

Sesi Perbincangan Hala Tuju Kajian

19 Sep 25

Pra-Bengkel Hala Tuju Kajian anjuran PACU

22 Sep 25

Sesi Perbincangan Hala Tuju Lanjut anjuran Kementerian Digital

24 Sep 25

Bengkel Maklum Balas Bertulis Draf 1

30 Sep 25

Draf 2 diangkat ke Pejabat KSN

1 Okt 25

Bengkel Maklumbalas Draf 2 Laporan

02 – 10 Okt 25

Sesi Temubual dan Maklum Balas

1. Kementerian & Agensi
2. Universiti Awam
3. Sarjana Antarabangsa
4. Penyedia Teknologi
5. Persatuan Perniagaan

07 Okt 25

Penerangan Kepada Pengurus ICT Awam anjuran JDN

12 Okt 25

Memuktamadkan laporan akhir kajian Pembentangan dan ulasan Tan Sri KSN

14 Okt 25

Sesi Libat Urus dengan Kementerian dan Agensi/Jabatan Utama bagi Cadangan Mengelak Paradoks

29 Okt

Pembentangan di Mesyuarat STAR

WE ARE HERE

4 & 5 Nov

Bengkel memperincikan cadangan tindakan

13 Nov

Pembentangan Laporan Kajian kepada YAB Perdana Menteri