PERANCANGAN PROJEK PERMIT PEMBINAAN EKSPRES (E10) NEGERI SEMBILAN

ACTIVITIES		2023	Sept-23				Okt-23				Nov-23				Dis-23				Jan-24				Feb-24				Mac-24				Apr-24				Mei-24			
			W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4
Pendedahan Keperluan Inisiatif Permit Pembinaan Ekspres (E10)	P																																					
	A																																					
Pengenalpastian Isu Dalam Urusan Pemajuan Tanah	P																																					
	A																																					
Projek Rintis E10 (*Project Brief & Progress Project*)	P																																					
	A																																					
Perbincangan/Sesi Libat Urus bersama Agensi Teknikal Dalaman & Luaran	P																																					
	A																																					
Pembentangan Projek Rintis E10 bersama pihak pengurusan tertinggi	P																																					
	A																																					
Penerbitan Garis Panduan Permit Pembinaan Ekspres E10	P																																					
	A																																					