**LAMPIRAN 1**

## Garis Masa Pelaksanaan Pelan Tindakan berdasarkan 50 Indikator Keutamaan

| Bil. | Sub-Aktiviti | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | Jangkaan Output |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Pentadbiran** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan BOM | | | | | | | | | | | | | |
| | **Utama** | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Sesi Libat Urus Bersama Pemilik Indikator Pelaksana Pelan Tindakan bagi mendapatkan maklumbalas terkini pelan tindakan yang akan dilaksanakan | | | | | | | | | | | | | Senarai terkini Kumpulan Pelaksanan Pelan Tindakan |
| 4 | Penyediaan draf pertama Laporan Kemajuan Pelan Tindakan | | | | | | | | | | | | | Draf Pertama Laporan Kemajuan Pelan Tindakan |
| 5 | **Pembentangan draf Laporan Kemajuan Pelan Tindakan kepada JKDSN Bil.2/2025** | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Sesi Libat Urus Bersama Pemilik Indikator Pelaksana Pelan Tindakan bagi mengemaskini kemajuan (Suku Kedua) | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Penyediaan draf kedua Laporan Kemajuan Pelan Tindakan | | | | | | | | | | | | | Draf Kedua Laporan Kemajuan Pelan Tindakan |
| 7 | **Pembentangan draf kedua Kemajuan Pelan Tindakan kepada JKDSN Bil.3/2025** | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Pengemaskinian Laporan Akhir Pelan Tindakan | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Penghantaran Laporan Kemajuan Pelan Tindakan 2025 | | | | | | | | | | | | | Laporan Akhir |