KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN
LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)

	TAJUK    
Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan
	Meningkatkan kecekapan dan penambahbaikan proses  mendapatkan permit pembinaan sekolah daif dalam meningkatkan produktiviti dan kualiti pendidikan di Malaysia.

	TARIKH/ GARIS MASA
Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan 
	Mac- Disember 2023

	TUJUAN & LATAR BELAKANG
Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek
	i. Pasukan Pemikir Petugas Khas Reformasi Sektor Awam (Special Task Force on Public Sector Reform–STAR) ditubuhkan atas arahan YBhg. Ketua Setiausaha Negara bagi menghasilkan strategi penyelesaian yang segera dan pantas ke atas isu/permasalahan yang telah dikenal pasti.

ii. MPC telah diberi tanggungjawab untuk bekerjasama melaksanakan pemerkasaan pelaksanaan projek pembangunan sekolah daif di Malaysia yang merupakan salah satu projek di bawah STAR. 

iii. Pendidikan yang berkualiti memerlukan infrastruktur yang cukup bagi laksanakan kurikulum dan kokurikulum yang berkesan

iv. Pelaksanaan projek pembangunan/menaiktaraf sesebuah sekolah daif didapati mengambil tempoh masa yang lama.


v. Justeru, MPC akan bekerjasama dengan beberapa organisasi dan agensi kerajaan untuk melaksanakan projek ini, termasuk Kementerian Pendidikan Malaysia. Projek ini juga bertujuan untuk membantu pelajar di sekolah-sekolah ini mencapai hasil akademik yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.


	JUSTIFIKASI
Keterangan: Penjelasan yang menyokong kepada pelaksanaan projek/ cadangan
	i. Projek ini merupakan projek yang diberi keutamaan seperti yang dimaklumkan oleh YBhg Tan Sri KSN.

ii. Dengan menyediakan pendidikan dan peluang yang lebih baik untuk pelajar yang kurang berkemampuan, inisiatif ini dapat membantu membina masyarakat yang lebih produktif, inovatif, dan sejahtera di Malaysia. 

iii. Pelajar yang kurang berkemampuan atau terpinggir akan mendapat manfaat dari peningkatan akses kepada pendidikan berkualiti, sumber pelajar yang lebih baik, dan persekitaran pembelajaran yang lebih menyokong dan produktif.


	KAEDAH PELAKSANAAN
Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek
	i. Sesi libat urus termasuk bengkel Validasi bersama agensi-agensi berkepentingan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), Kementerian Ekonomi (KEM), Unit Penyelarasan Pelaksanaan (UPP), Jabatan Kerja Raya (JKR), Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dan Pihak Berkuasa Tempatan.

	STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN
Keterangan: Pihak atau kumpulan yang menerima kesan positif mahupun negatif daripada projek yang dijalankan
	i. MPC
ii. Kementerian Pendidikan Malaysia
iii. Pemegang Taruh yang berkaitan
iv. Rakyat

	JANGKAAN HASIL/ OUTCOME
Keterangan: Apa yang MPC perlu capai/ faedah-faedah jangka pendek dan jangka panjang hasil dari intervensi projek/ cadangan 
	
i. Inisiatif pemerkasaan strategi pelaksanaan projek pembangunan sekolah daif di Malaysia dijnagka akan:
(i) Mengurangkan tempoh pelaksanaan projek pembangunan sekolah daif dari 26 bulan kepada 11 bulan 1 minggu; dan
(ii) Menambahbaik proses pembangunan sekolah-sekolah di Malaysia dengan lebih efisyen dan efektif.

ii. Menyediakan akses yang lebih baik kepada pendidikan berkualiti, meningkatkan sumber pembelajaran, dan mencipta persekitaran pembelajaran yang lebih produktif.



	JANGKAAN OUTPUT
Keterangan:Output ketara dan tidak ketara yang dihasilkan daripada aktiviti projek/ cadangan. 
	
i. Kenyataan Media
ii. Artikel
iii. Laporan
iv. Penulisan

	KUMPULAN SASAR
Keterangan: Individu/ kumpulan yang menerima faedah daripada projek/ cadangan
	i. Pelajar yang kurang berkemampuan
ii. Sekolah-sekolah daif
iii. Guru dan pentadbir sekolah
iv. Komuniti masyarakat
v. Kementerian Pendidikan Malaysia
vi. MPC
vii. Kerajaan Negeri
viii. Rakyat

	SUMBER BAJET/ KOS
Keterangan: Sumber bajet / jumlah kos yang terlibat. 
	Bajet FORE: RM290,000.00

	HASIL (RM) - SEKIRANYA ADA
Keterangan: Pendapatan yang diterima daripada projek
	Tiada

	SYOR
Keterangan: Keputusan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC
	Memohon pengesahan dan kelulusan BOM bagi melaksanakan projek meningkatkan kecekapan dan penambahbaikan proses  mendapatkan permit pembinaan sekolah daif dalam meningkatkan produktiviti dan kualiti pendidikan di Malaysia.

	UNIT/ BAHAGIAN
	Seksyen Daya Saing Negara (NCS)/ PCD



**Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu. 
(Contoh: Agenda program, perincian kos, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, carta Gantt, dll.)

	[bookmark: _Hlk84284172]Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. 
Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.

	DISOKONG OLEH:

NAMA PEGAWAI PENJAGA BAJET PEMBANGUNAN
Jawatan:
Nama Bajet:
Tarikh:





	[bookmark: _Hlk84284178]**Wajib diisi
	**Wajib diisi
	Permohonan memadai disemak sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan

	DISEDIAKAN OLEH:



MOHAMMAD KHAIRUL HAKIMIN BIN ZAINOOR

Pengurus Kanan
28 Februari 2023
	DISEMAK OLEH:



MAHADI HASBULLAH


Timbalan Pengarah
28 Februari 2023
	DISAHKAN OLEH:



WAN FAZLIN NADIA 
WAN OSMAN

Pengarah
28 Februari 2023



LAMPIRAN 1
Anggaran Kos Projek Meningkatkan kecekapan dan penambahbaikan proses  mendapatkan permit pembinaan sekolah daif dalam meningkatkan produktiviti dan kualiti pendidikan di Malaysia. 
	No
	Perkara
	Butiran
	Anggaran Kos (RM)
	Unit
	Jumlah Kos (RM)

	1.
	Fasilitator
	5 sesi (2 hari) x 10 Fasilitator 
	2,000 (setiap hari) x 2 hari
	5 sesi x 10 fasilitator 
	200,000

	2.
	Pakej Bengkel/Sesi libaturus.

(Bengkel Business Process Re-engineering)

	5 sesi (2 hari) x 40 peserta 
	200 setiap peserta
	5 sesi (2 hari) x 40 peserta
	80,000

	3.
	Percetakan 
(kegunaan bengkel)
	Pencetakan dokumen dan bahan bacaan 
(kegunaan bengkel)
	RM 1000
	-
	1,000

	4.
	Penulisan Laporan/ Artikel
	Artikel
Laporan/Kajian Kes
	RM1000 per laporan
	10
	10,000

	5.
	Sewaan projektor
	Sewaan projector untuk kegunaan bengkel
	RM 500 x 2 hari
	5 sesi
	5,000

	JUMLAH
	296,000



