LAMPIRAN A
FASA PEMBAYARAN PROJEK GRP 9.0
	
No
	
Perkara
	
Jumlah
	
SST6%
	Jumlah termasuk SST6%
(RM)
	Dokumen sokongan
	eRO (Quotatation)
	eRO
(LPO & Invois)
	Status

	1.
	Fasa Pertama: Surat Setuju Terima I Purchase Order (15%)
	38,797.50
	2,327.85
	41,125.35
	SST
	/
	/
	Selesai

	2.
	Fasa Kedua: Change Awareness I Business Requirement Study (30%)
	77,595.00
	4,655.70
	82,250.70
	
	
	
	

	
	a. Pelaksanaan Fasa 1: Naik - taraf Sistem SAGA GRP 9.0 dan Sistem TenderWizard
	
38,797.50
	
2,327.85
	
41,125.35
	BRIP GRP
	/
	/
	Selesai

	
	b.  Pelaksanaan	Fasa	2:
Pelaksanaan	Sistem Portal Aset, Sistem E-Claims, Supplier
	38,797.50
	2,327.85
	41,125.35
	BRIP eClaim,
BRIP Supplier portal
BRIP Asset Portal
	/
	/
	Selesai

	3.
	Fasa Ketiga: User Acceptance Test (40%)
	103,460.00
	6,207.60
	109,667.60
	
	
	
	

	
	a. Pelaksanaan Fasa 1:  Naik  - taraf Sistem SAGA GRP 9.0 dan Sistem TenderWizard
	51,730.00
	3,103.80
	54,833.80
	
UAT Tenderwizard
UAT GRP
	/
	/
	Selesai

	
	b. Pelaksanaan Fasa 2:
Pelaksanaan Sistem Portal Aset, Sistem E-Claims, Supplier Portal dan Supplier Evaluation Portal
	51,730.00
	3,103.80
	54,833.80
	UAT EClaim
UAT Asset Admin
UAT Supplier Portal & Evaluation
	/
	
	Tahun 2022

	4.
	Fasa Keempat: Live Acceptance (15%)
	38,797.50
	2,327.85
	41,125.35
	
	
	
	

	
	a. Pelaksanaan Fasa 1: Naik - taraf Sistem SAGA GRP 9.0 dan Sistem TenderWizard
	19,398.75
	1,163.93
	20,562.67
	
LA Sign Off

	/
	/
	Selesai

	
	b. Pelaksanaan Fasa 2:
Pelaksanaan Sistem Portal Aset, Sistem E-Claims, Supplier Portal dan Supplier Evaluation Portal
	19,398.75
	1,163.93
	20,562.67
	LA Sign Off
	/
	
	Tahun 2022

	5.
	Fasa Kelima: Langganan setahun selepas Go-Live
	249,250.00
	14,955.00
	264,205.00
	
	
	
	Tahun 2022

	
	JUMLAH KESELURUHAN
	507,900.00
	30,474.00
	538,374.00
	
	
	
	






