JUSTIFIKASI TAMBAHAN PERUNTUKAN KERTAS BOM MENINGKATKAN KECEKAPAN DAN PENAMBAHBAIKAN PROSES MENDAPATKAN PERMIT PEMBINAAN SEKOLAH DAIF DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITI DAN KUALITI PENDIDIKAN DI MALAYSIA.

LATAR BELAKANG PROJEK
1. Pasukan Petugas Khas Reformasi Agensi (STAR) dipengerusikan oleh YBhg. Tan Sri Dato’ Seri Mohd Zuki bin Ali, Ketua Setiausaha Negara (KSN) dalam menerajui inisiatif mereformasi sektor awam. Salah satu inisiatif adalah Memperkasa Pelaksanaan Projek Pembangunan Sekolah Daif ke arah peningkatan produktiviti untuk rakyat.
2. Pada dasarnya, projek ini akan diperluas ke Sabah dan Sarawak selepas berjaya diujikaji di Semenanjung. Walaubagaimanapun, MPC telah diminta secara lisan oleh YBhg. Datuk Dr. Mohd Zabri bin Yusoff, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) untuk melibatkan kedua-dua negeri tersebut secara serentak bersama dengan Semenanjung. Hasrat ini telah disampaikan oleh YBhg. Datuk Dr. Mohd Zabri kepada Ketua Pengarah MPC semasa Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Pembangunan Semula Bangunan Daif di Sekolah Bil.1/2023.
3. Lanjutan daripada itu, pihak MPC Wilayah Sarawak bersama-sama dengan MPC Ibu Pejabat telah mengadakan sesi libat urus bersama Jabatan Kerja Raya Negeri Sarawak (JKR Sarawak) dan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak (JPNS) pada 17 Mei 2023.
4. Mesyuarat bersetuju dengan inisiatif ini dan bersetuju untuk mengadakan bengkel pemetaan pertama pasa 19 Jun 2023. Bengkel pertama ini adalah bertujuan untuk:
a. Memahami dan memeta proses keseluruhan kelulusan pembangunan sekolah   daif di negeri Sarawak serta membincangkan isu dan cabaran yang dihadapi; 
b. Mencadangkan prosedur penambahbaikan berasaskan risiko pembangunan; dan
c. Merangka pelan tindakan.



CADANGAN PELAN TINDAKAN PROJEK NEGERI SARAWAK
	Bil.
	Perkara
	Mei
	Jun
	Julai
	Ogos
	Sept.
	Okt.
	Nov.

	1
	Sesi libat urus bersama Jabatan Kerja Raya Negeri Sarawak (JKR Sarawak) dan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak (JPNS)

Output: Laporan ringkas hasil perbincangan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bengkel Memperkasa Proses Pelaksaan Projek Pembangunan Sekolah Daif di Negeri Sarawak

Output: Laporan pemetaan proses dan cadangan penambahbaikan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Pemantauan dan pelaporan: Mesyuarat JK Pemandu Perbincangan susulan 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Bengkel Penetapan Kriteria dan Pemilihan Projek Rintis

Output: Laporan Projek Rintis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Pemantauan dan pelaporan: Mesyuarat JK Pemandu Perbincangan susulan 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Pemantauan dan Lawatan Projek Sekolah Daif

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Pemantauan dan pelaporan: Mesyuarat JK Pemandu Perbincangan susulan 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Pembentangan dan laporan akhir
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



