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Petunjuk ;

Rancangan

Dilaksana

Bengkel 1- Analisa Jurang, Objektif,KPI dan Sasaran Projek.-Pekeliling 

Pendaftaran & Pelupusan Aset

Pewartaan Pekeliling Baru16

NOVOKT 

12

11

10

Semakan dan Kelulusan Pihak MOF

2023/2024
MACFEBJANDIS

AktivitiNo

Bengkel 5- Review dan mengemaskini proses baru peringkat akhir-Pekeliling 

Pendaftaran & Pelupusan Aset

Bengkel 4- Cadangan proses baru -Pekeliling Pendaftaran & Pelupusan Aset9

Bengkel 3- Analisa proses penambaikan-Pekeliling Pendaftaran & Pelupusan Aset8

Bengkel 2- Analisa Proses Sedia Ada (Review) dan Mengenalpasti pemasalahan-

Pekeliling Pendaftaran & Pelupusan Aset

Pesediaan Draf Akhir Pekeliling 15

6

Mesyuarat bersama JK Kerja MOF5

Pembetulan dan pindaan akhir

Semakan dan Pindaan  pihak MOF

Proses uji cuba pelaksanaan di MPC13

7

PELAN  PERLAKSANAAN  PINDAAN PEKELILING PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN MALAYSIA

Penubuhan JK Kerja MPC2

Taklimat bersama Pengarah MSF1

14

Melantik Perunding4

Taklimat bersama pihak MOF3








