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1 Sesi libat urus bersama pemegang taruh yang terlibat
Mengumpul dan mengenalpasti 
maklumat bagi tujuan Profiling 
Issues

2 Bengkel 1: Menambahbaik Proses Kelulusan Menara 
Telekomunikasi di Melaka (Pengesahan isu & skop)

Laporan Pengesahan isu & Skop 
Proses Pembangunan 
Infrastruktur Telekomunikasi

3
Bengkel 2: Menambahbaik Proses Kelulusan Menara 
Telekomunikasi di Melaka (Membangunkan garis panduan)

Deraf Garis panduan 
Pembangunan Infrastruktur 
Telekomunikasi 

4
Bengkel 3: Menambahbaik Proses Kelulusan Menara 
Telekomunikasi di Melaka (Verifikasi & Memuktamadkan garis panduan)

Deraf Akhir Garis panduan 
Pembangunan Infrastruktur 
Telekomunikasi 

5  Sesi Pembentangan & Kelulusan Garis Panduan
Kelulusan di peringkat 
pengurusan tertinggi

6
Peluncuran garis panduan kelulusan pembangunan menara 
telekomunikasi di Melaka.

Penerbitan Garis Panduan, 
Artikel dan Video

7 Pelaksanaan Projek Rintis dengan Operator Penyedia Perkhidmatan
Laporan Akhir Regulatory 
Experiment(RE)

8 Post-mortem keberkesanan dan penambahbaikan garis panduan
Laporan Akhir Keberkesanan 
Garis Panduan

Output

2024
Program/Aktiviti Q1

April Mei
Bil Q4

Okt Nov Dis
Q3

Julai Ogos SeptJun
Q2

Melaka ICT Holdings (MICTH)
UPEN Melaka
Operator Penyedia Perkhidmatan
PBT Negeri
Pejabat Tanah & Galian (PTG)

Menambahbaik Proses Kelulusan Menara Telekomunikasi di Melaka

NAMA PROJEK PEMEGANG TARUH (AGENSI / 

Jan Feb Mac


