
LAMPIRAN 1 – GARIS MASA
	Bil.
	Aktiviti
	Tarikh Mula
	Tarikh Tamat

	1
	Penyediaan spesifikasi permohonan dana
	Jan
	Wk 4 Apr

	2
	Penerimaan permohonan
	Wk 1 Mar
	Wk 3 Mar

	3
	Proses dan penilaian permohonan
	Wk 2 Mar
	Wk 3 Apr

	4
	Kelulusan
	Wk 4 Apr
	Wk 4 Apr

	5
	Penyaluran peruntukan
	Wk 1 May
	Wk 4 Oct

	6
	Perlaksanaan dan pemantauan
	Wk 1 May
	Wk 4 Dec

	7
	Laporan
	Wk 4 June
	Wk 4 Dec


*Nota: Aktiviti seperti mana di dalam sistem myProject


