
KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN
LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)

	TAJUK    
Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan
	PERMOHONAN LANJUTAN PROJEK MENINGKATKAN KECEKAPAN PROSES BAGI MENGGALAKKAN PENTERNAKAN AYAM MODEN DI NEGERI PAHANG

	TARIKH/ GARIS MASA
Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan 
	Julai – Disember  2024

	*TUJUAN & LATAR BELAKANG
Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek
	i) [bookmark: _Hlk92959205]BOM Bil. 1199/2024 bertarikh 13/02/2024 telah meluluskan perbelanjaan Projek Meningkatkan Kecekapan Proses bagi Menggalakkan Penternakan Ayam Moden Di Negeri Pahang sebanyak                       RM 85,860.00. Kertas BOM ini telah tamat tempoh pada 13 Jun 2024. 

ii) Bengkel pertama yang melibatkan perbelanjaan akan bermula pada suku ketiga tahun 2024 iaitu dirancang pada bulan Julai 2024.  Walau bagaimanapun sesi libat urus dan perbincangan bersama Jabatan Perkhidmatan Veterinar Pahang, PLANMalaysia Pahang dan Persatuan Penternak Ayam telah dilaksanakan lebih awal bermula bulan April 2024.

iii) Setelah dibuat pengiraan semula, perbelanjaan yang diperlukan untuk projek ini adalah sebanyak RM64,760.00

iv) Ladang ternakan moden dilihat sebagai satu kaedah dalam membantu meningkatkan produktiviti dan pengeluaran ayam. Integrasi ternakan yang menggabungkan teknologi moden dalam infrastruktur diantaranya dapat mempercepatkan pembesaran ayam, mengawal suhu, mengawal serangan penyakit dan mengurangkan bau seterusnya dapat meningkatkan pengeluaran ayam;


v) Oleh itu bagi melaksanakan ujikaji peraturan ini beberapa siri bengkel dan sesi libat urusan akan diadakan bersama pihak berkepentingan seperti Jabatan Perkhidmatan Veterinar Pahang, Pihak Berkuasa Tempatan, agensi-agensi terlibat dan pihak industri ternakan ayam bagi membincangkan cadangan penambahbaikan proses kelulusan untuk menukar kaedah sistem ladang ternakan ayam terbuka kepada tertutup.

vi) Projek ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keadaan semasa serta isu dan cabaran dalam urusan penternakan ayam moden di negeri Pahang; dan

vii) Merangka tindakan penambahbaikan dalam meningkatkan kecekapan proses bagi menggalakkan penternakan ayam moden di negeri Pahang. 

	*JUSTIFIKASI
Keterangan: Penjelasan yang menyokong kepada pelaksanaan projek/ cadangan
	i. Program ini dijalankan bersama Jabatan Perkhidmatan Veterinar Pahang dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dalam usaha untuk menggalakkan penternakan ayam moden di Pahang bagi memastikan sekuriti makanan negara terjamin.
ii. Tanda aras ujikaji peraturan di Manjung, Perak telah berjaya menambahbaik proses kelulusan KM sedia ada dengan mengurangkan 19 agensi kepada 4 agensi terlibat dan pengurangan masa daripada 57-100 hari kepada 41 hari.

	*KAEDAH PELAKSANAAN
Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek
	Sesi libat urus bagi menggalakkan penternakan ayam moden di negeri Pahang.

	STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN
Keterangan: Pihak atau kumpulan yang menerima kesan positif mahupun negatif daripada projek yang dijalankan
	i. Jabatan Perkhidmatan Veterinar Pahang
ii. PBT dan PDT
iii. Jabatan Pertanian
iv. Agensi Teknikal
v. Wakil industri

	*JANGKAAN HASIL/ OUTCOME
Keterangan: Apa yang MPC perlu capai/ faedah-faedah jangka pendek dan jangka panjang hasil dari intervensi projek/ cadangan 
	i. Meningkatkan pengeluaran sebanyak 20%;
ii. Mengurangkan kos operasi perniagaan sebanyak 15%;
iii. Meningkatkan tahap sara diri pengeluaran produk unggas negara kepada 140% menjelang tahun 2030;
iv. Menstabilkan harga produk ayam; 
v. Memastikan Sekuriti Makanan Negara terjamin; dan
vi. Mengurangkan kos sara hidup rakyat. 


	JANGKAAN OUTPUT
Keterangan:Output ketara dan tidak ketara yang dihasilkan daripada aktiviti projek/ cadangan. 
	Meningkatkan kecekapan proses Kebenaran Merancang (KM) bagi menggalakkan penternakan ayam moden 

-Meningkatkan produktiviti dan pengeluaran ayam

	KUMPULAN SASAR
Keterangan: Individu/ kumpulan yang menerima faedah daripada projek/ cadangan
	Kerajaan Negeri dan Pemain Industri 

	SUMBER BAJET/ KOS
Keterangan: Sumber bajet / jumlah kos yang terlibat. 
	FORE (RM55,160.00)
OPERASI (RM9,600.00)

	HASIL (RM) - SEKIRANYA ADA
Keterangan: Pendapatan yang diterima daripada projek


	Tidak berkaitan

	SYOR
Keterangan: Keputusan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC
	Memohon pertimbangan BOM bagi Permohonan  Perlanjutan Projek Meningkatkan Kecekapan Proses Bagi Menggalakkan Penternakan Ayam Moden di Negeri Pahang

	UNIT/ BAHAGIAN
	MPC Pahang



**Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu. 
(Contoh: Agenda program, perincian kos, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, carta Gantt, dll.)


	[bookmark: _Hlk84284172]Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. 
Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.

	DISOKONG OLEH: 


Jawatan: Pengarah
Nama Bajet: FORE
Tarikh: 



	[bookmark: _Hlk84284178]**Wajib diisi
	**Wajib diisi
	Permohonan memadai disemak sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya

	DISEDIAKAN OLEH:

[image: ]


ROSLINDA ABDUL HAMID
Pengurus MPC Pahang

	DISEMAK OLEH:

[image: Diagram

Description automatically generated with medium confidence]

DR. NOOR AISHAH HJ. HASSAN
Pengarah MPC Pahang
	













































PERINCIAN KOS (BAJET PEMBANGUNAN FORE DAN OPERASI)


	BIL
	ITEM 
	ANGGARAN KOS (RM)
	UNIT 
	JUMLAH KOS (RM)

	1
	PAKEJ MESYUARAT BENGKEL SIRI 1 DAN 3
	180.00 x 2 hari
	40 pax 
	14,400.00

	2
	PAKEJ RESIDENSI BENGKEL SIRI 2
	400.00 x 2 hari
	30 pax
	24,000.00

	3
	PAKEJ MESYUARAT BENGKEL SIRI 2
	180.00 x 2 hari
	1 pax 
	360.00

	4
	*BAYARAN FASILITATOR (FIZIKAL) (3 BENGKEL)
	2,000.00 x 4 hari 
	1 pax 
	8,000.00

	5
	BAYARAN PENCERAMAH (FIZIKAL)
	350.00 x 2 jam
	2 pax x 2 sesi 
	2,800.00

	6
	PENULIS LAPORAN
	200.00 x 20 m/s
	1 laporan projek
	4,000.00

	7
	PAKAR RUJUK
	400.00 x 2 jam
	1 pax x 2 sesi
	1,600.00

	A
	JUMLAH BAJET FORE
	
	
	55,160.00

	8
	TUNTUTAN PERJALANAN (STAF MPC)
	500.00 
	4 pax x 3 sesi
	6,000.00

	9
	PENGINAPAN (STAF MPC) 
	300.00
	4 pax x 2 sesi
	2,400.00

	10
	ELAUN MAKAN (STAF MPC)
	100.00
	4 pax x 3 sesi
	1,200.00

	B
	JUMLAH BAJET MENGURUS
	
	
	9,600.00

	
	JUMLAH A + B:
	64,760.00


Nota: *Kadar ini meliputi bayaran profesional, kos perjalanan, kos pengangkutan, kos penginapan dan lain-lain kos berkaitan. Kos adalah tetap tanpa sebarang caj tambahan. Kos adalah merujuk kepada bukan penjawat awam dan lokasi program melebihi 100km.
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GARIS MASA PELAKSANAAN PROJEK MENINGKATKAN KECEKAPAN PROSES 
BAGI MENGGALAKKAN PENTERNAKAN AYAM MODEN DI NEGERI PAHANG


	Bil
	Program/Aktiviti
	2024
	
	

	
	
	Q3
	Q4
	Anggaran Kos
	

Output

	
	
	Julai
	Ogos
	Sept
	Okt
	Nov
	Dis
	
	

	
	
	W1
	W2
	W3
	W4
	W1
	W2
	W3
	W4
	W1
	W2
	W3
	W4
	W1
	W2
	W3
	W4
	W1
	W2
	W3
	W4
	W1
	W2
	W3
	W4
	Pembangunan
	Mengurus
	

	
	PELAKSANAAN PROJEK 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Bengkel Siri 1: Sesi Libat Urus Bersama Ketua Jabatan (40 pax x 1 hari pakej mesyuarat) + Pakar Rujuk + Fasilitator + Penceramah
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

11,400.00
	

3,600.00
	Kenalpasti isu dan cabaran untuk bertukar ke reban ayam tertutup

	2.
	Bengkel Siri 2: Bersama Stakeholder (30 pax x 2 hari Pakej Residensi) + Pakej Mesyuarat + Pakar Rujuk + Fasilitator + Penceramah 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


30,560.00
	


2,400.00
	- Membuat semakan garis panduan sedia ada dan membuat perbincangan untuk fasililitasi industri penternakan ayam.

- Mengkaji sumbangan penternakan ayam kepada peningkatan produktiviti dan GDP negeri pahang


	3.
	Bengkel Siri 4: Sesi Libat Urus bersama pemain industri, orang awam dan stakeholder (40 x 1 hari pakej mesyuarat) + Fasiltator
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,200.00
	3,600.00
	Memberi pemahaman yang jelas dan holistik kepada semua pemain industri dan stakeholder berkaitan garis panduan  baharu dan kepentingan bertukar ke reban ayam tertutup.


	4.
	Penulisan Laporan Projek
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4,000.00
	0.00
	Laporan projek Meningkatkan Kecekapan Proses Bagi 
Menggalakkan Penternakan Ayam Moden di Negeri Pahang
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