PELAN PELAKSANAAN PROGRAM JOHOR SUPER LANE 2025

	BULAN
	AKTIVITI
	OUTPUT

	November
	Bengkel semakan dan tambahbaik proses JSL
	Deraf awal proses JSL baharu

	Disember
	Sesi pemurnian proses Baharu setiap ATL dan ATD
	Deraf Akhir proses JSL baharu



