KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)
	TAJUK
Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan
	
Projek Evidence Based Policy (EBP) dalam Pengkomersilan Industri Sukan di Kementerian Belia dan Sukan (KBSM) untuk meningkatkan amalan pengurusan (managemenent practices) industri sukan di Malaysia serta Menambahbaik Kedudukan Daya Saing Negara - Indikator Economic Performance /WCY 

	TARIKH/ GARIS MASA
Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan
	
Apr – Jun 2022.

	















TUJUAN & LATAR BELAKANG
Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek
	
1. Mengembalikan momentom pertumbuhan produktiviti dalam RMKe12 yang menyasarkan pertumbuhan 3.6% dan mampu memberikan satu penyelesaian yang cepat (low hanging fruit) dengan menilai bantuan kerajaan kepada subsektor terpilih berdasarkan kepada sumbangan nilai ditambah dan jumlah perkerja dan sembilan Nexus Produktiviti yang menyumbangkan 34% kepada KDNK serta 37% kepada keseluruhan pekerja.

2. Dalam tempoh RMKe-11 juga kerajaan telah membantu meningkatan adaptasi teknologi dan digital, pembangunan Bakat dan insentif bantuan kepada industri untuk meningkatkan kecekapan proses tetapi tidak dapat dibuktikan sumbangan kepada peningkatan proses yang menyumbang kepada pertumbuhan produktiviti.

3. Maka adalah wajar untuk menilai samada dasar dan program Kerajaan mampu meningkatkan produktiviti pemain industri dalam subsektor terpilih. 

4. Penilaian dan Semakan Terhadap ‘Star Rating’ di KBS adalah penting berdasarkan (Evidence Based Policy – EBP) bagi Memacu Pertumbuhan Produktiviti dan dalam masa yang sama meningkatkan amalan pengurusan (management practices) insentif bantuan kepada industri sukan di Malaysia. 

5. Ianya merangkumi aktiviti semakan, penilaian, dan analisis berdasarkan mekanisma yang dilaksanakan untuk melihat potensi pelaksanaan aktiviti ini yang akan menambahbaik fungsi dan aktiviti di bahagian lain. 



	



JUSTIFIKASI
Keterangan: Penjelasan yang menyokong kepada pelaksanaan projek/ cadangan
	
Laporan WCY - Indikator Management Practices (%), menunjukkan kedudukan Malaysia adalah pada  tangga ke-24 (2021) berbanding tangga ke-23 (2020)

1. Melaksanakan Projek Inisiatif EBP di kementerian, agensi dan pihak berkepentingan yang terpilih.

2. Melaksanakan projek inisiatif EBP sebagai salah satu kaedah penyelesaian masalah dan mengenalpasti peluang untuk penambahbaikan.

3. Memberi cadangan untuk penambahbaikan kepada isu yang dikenalpasti.

4. Mengamalkan pendekatan EBP dan menjalankan eksperimen untuk mengenal pasti intervensi yang paling berkesan.

	KAEDAH PELAKSANAAN
Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek
	
Projek Inisiatif EBP

	STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN
Keterangan: Pihak atau kumpulan yang menerima kesan positif mahupun negatif daripada projek yang dijalankan
	
1. Kementerian Belia dan Sukan Malaysia (KBSM)
2. Agensi-agensi	dibawah Kementerian Belia dan Sukan

	
JANGKAAN OUTPUT
Keterangan:Output ketara dan tidak ketara yang dihasilkan daripada aktiviti projek/ cadangan.
	
Output yang dijangkakan adalah:
1. Laporan cadangan penambahbaikan kepada kementerian, agensi dan pihak berkepentingan;
2. Sesi untuk berkongsi penemuan projek dan penambahbaikan yang dilaksanakan.

	KUMPULAN SASAR
Keterangan: Individu/ kumpulan yang menerima faedah daripada projek/ cadangan
	
1. Kementerian Belia dan Sukan Malaysia (KBSM)
2. Agensi-agensi dibawah Kementerian Belia dan Sukan

	SUMBER BAJET/ KOS
Keterangan: Sumber bajet / jumlah kos yang terlibat.
	
RMK-12 RM40 (RM53,250)

	HASIL (RM) - SEKIRANYA ADA
Keterangan: Pendapatan yang diterima daripada projek
	
Tiada



	
SYOR
Keterangan: Keputusan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC
	Kelulusan Lembaga Pengurusan adalah dipohon untuk Projek Inisiatif Evidence Base Policy (EBP) dalam Pengkomersilan Industri Sukan di KBSM bagi bulan Apr
– Jun 2022 dengan anggaran kos sebanyak RM53,250 menggunakan bajet RMK-12 di bawah bajet Operasi RM40.

	UNIT/ BAHAGIAN
	OED



**Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu.
(Contoh: Agenda program, perincian kos, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, carta Gantt, dll.)
Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain.
Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.
DISOKONG OLEH:



Jawatan: Pengarah
Nama Bajet: RM 40
Tarikh:



	

**Wajib diisi
	

**Wajib diisi
	Permohonan memadai disemak sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya
tidak berkaitan
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MUHAMMAD ARMEEN SYAZWAN MD ARIFF 
Penolong Pengurus   19 Mei 2022
	Disemak oleh:




SALIZA SAARI
Pengarah
19 Mei 2022
	Diluluskan oleh:



APPENDIX I
Jadual 1: Jumlah Anggaran Kos

	No.
	Perkara
	Butiran
	Kos
	Jumlah Kos

	1
	Khidmat Nasihat - Pengenalpastian projek dan latihan kepada kementerian sebagai persediaan sebelum memulakan projek

	
	Lawatan 1
· Pengenalan dan kajian awal
· Semakan Star Rating dan kepentingan projek  
	




5 sesi x RM1,800 per hari
	
1,800
	




9,000

	
	Lawatan 2
–	Menjalankan semakan dan mendapatkan data
	
	1,800
	

	
	Lawatan 3
–	Menjalankan analisis
	
	1,800
	

	
	Lawatan 4
–	Membuat cadangan penambahbaikan berdasarkan analisis 
      baharu
	
	1,800
	

	
	Lawatan 5
–	Pembentangan dan laporan
	
	1,800
	

	
	Perkhidmatan Pakar Rujuk 
	5 sesi  x RM1,600 per hari
	1,600
	8,000

	2
	Latihan - Latihan projek kepada kementerian sebagai persediaan sebelum memulakan projek dan pelaksanaan projek

	
	Pakej makan minum 
	3 sesi x 25 org x RM250
	250
	18,750

	
	Perkhidmatan Tenaga Pengajar
	3 sesi x 1,800
	1,800
	5,400

	3
	Program Output - siaran media, webinar, sesi perkongsian, video, poster dll, termasuk pembangunan kandungan.

	
	Sesi perkongsian – bayaran untuk moderator/penyelaras/penceramah/SME
	
1 sesi x RM550 x 2 jam
	
1,100
	


12,100

	
	Penulisan artikel
	1 artikel x RM1,000
	1,000
	

	
	Pembikinan video kejayaan projek
	1 video x RM5,000
	5,000
	

	
	Siaran media
	2 siaran media x RM1,000
	2,000
	

	
	Bunting, sepanduk, poster (fizikal & dalam talian)
	3 item promosi x RM1,000
	3,000
	

	
	JUMLAH
	53,250





Jadual 2: Pelan Kerja Pelaksanaan Projek

	No.
	Aktiviti
	
	
	
	
	
	
	
	Tempoh (Bulan)
	
	
	

	
	
	Output
	April
	Mei
	Jun

	1
	Persediaan dan kajian awalan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Peringkat 1: Khidmat Nasihat dan Perundinganan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Peringkatan 3: Keberhasilan dan Impak projek
	Laporan Interim & slides
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Perkongsian BI kepada Industri Sukan
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