KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN
LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)

	TAJUK    
Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan
	Meningkatkan Kecekapan dan Penambahbaikan Proses  Mendapatkan Permit Pembinaan Sekolah Daif Dalam Meningkatkan Produktiviti dan Kualiti Pendidikan di Malaysia – Fasa 2

	TARIKH/ GARIS MASA
Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan 
	Januari – April 2024

	TUJUAN & LATAR BELAKANG
Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek
	Latar Belakang Fasa 1;

i. MPC telah diberi tanggungjawab untuk bekerjasama melaksanakan pemerkasaan pelaksanaan projek pembangunan sekolah daif di Malaysia yang merupakan salah satu projek di bawah STAR. 
ii. Projek rintis pertama menggunakan kaedah semakan proses dan ujikaji peraturan telah berjaya dilaksanakan di 3 sekolah rintis di Bandar Baru Bangi dan 2 di Gerik Perak. 
iii. Pelaksanaan projek pembangunan/menaiktaraf sesebuah sekolah daif di Bandar Baru Bangi telah berjaya dibina dalam tempoh 3 bulan menggunakan IBS Inovatif dan telah dirasmikan oleh YAB Perdana Menteri pada 7 November 2023. Penambahbaikan melihat kepada tatacara perolehan dari 90 hari kepada 22 hari.
iv. Pemetaan proses pelaksanaan pembangunan sekolah daif juga telah dikembangkan di Sarawak dan Sabah. Sehingga kini, cadangan penambahbaikan pada tatacara perolehan, urusan mendapatkan bekalan utiliti serta kelulusan tanah dan PBT telah disediakan oleh Pasukan STAR. 

Tujuan Pemerkasaan Projek STAR Sekolah Daif Fasa 2

i. Menambahbaik prosedur melibatkan Rundingan 20A di antara Plan Malaysia Negeri, PBT dan agensi teknikal berkaitan seperti Utiliti, BOMBA dan Pejabat Tanah bagi projek di Semenanjung Malaysia; dan
ii. Memantau pelaksanaan projek melibatkan perihal rundingan 20A dan menyelesaikan isu dilapangan.


	JUSTIFIKASI
Keterangan: Penjelasan yang menyokong kepada pelaksanaan projek/ cadangan
	i. Projek ini masih menjadi perhatian utama Kerajaan Perpaduan Madani dan dipantau oleh Pasukan STAR dan MTMM; dan
ii. Semua peruntukan RMK12 hendaklah dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.



	KAEDAH PELAKSANAAN
Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek
	Kaedah akan menggunkan metodologi yang telah diputuskan oleh MTMM dan STAR iaitu melalui konsep Plan-Do-Check dan Action.

Aktiviti terlibat:
i. Sesi libat urus – memeta prosedur sediaada dan mencadang prosedur baharu;
ii. Membentang prosedur baharu dalam mesyuarat STAR, MTMM, Jawatankuasa Pembangunan Negeri serta Jawatankuasan lain yang mempunyai kuasa meluluskan prosedur baharu; dan
iii. Melaksanakan ujicuba/rintis di lapangan.

	STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN
Keterangan: Pihak atau kumpulan yang menerima kesan positif mahupun negatif daripada projek yang dijalankan
	Pihak berkepentingan seperti KPM, JKR Malaysia, MOF (Seksyen Perolehan Kerajaan), Agensi/Syarikat Utiliti Negeri berkaitan, Jabatan Bomba Malaysia, Pejabat KSN dan PACU akan bersama terlibat dalam penambahbaikan prosedur dalam memperkasa pelaksanaan pembangunan bagunan sekolah daif dengan cekap dan berkesan (ikut jadual perancangan).    

	JANGKAAN HASIL/ OUTCOME
Keterangan: Apa yang MPC perlu capai/ faedah-faedah jangka pendek dan jangka panjang hasil dari intervensi projek/ cadangan 
	Hasil yang akan diperolehi:
i. Mengurangkan atau menamatkan permohonan bilangan NOC KPM kepada KE akibat kelemahan prosedur lama memohon peruntukan tanpa kerja Siasatan Tanah dan Pelan Survei; 
ii. Mengurangkan tempoh masa 60-70% kelulusan perolehan diperingkat JKR bagi melantik kontraktor; dan
iii. Mengurangkan masa meroboh bangunan daif 60-70%; dan
iv. Mengurangkan birokrasi penyambungan bekalan utiliti serta perihal tanah dan keperluan penyerahan dokumen kelulusanan pembangunan.  
 

	JANGKAAN OUTPUT
Keterangan:Output ketara dan tidak ketara yang dihasilkan daripada aktiviti projek/ cadangan. 
	
Jangkaan Output;

i. Amalan baik pemerkasaan pembangunan sekolah daif;
ii. Laporan STAR Sekolah Daif Semenanjung; dan
iii. Kenyataan media;


	KUMPULAN SASAR
Keterangan: Individu/ kumpulan yang menerima faedah daripada projek/ cadangan
	Kumpulan sasar yang bakal menerima faedah daripada program ini adalah seperti berikut;

i. Pelajar sekolah
ii. Persatuan Ibubapa dan Guru
iii. Pendidik dan Pentadbir sekolah
iv. Komuniti masyarakat
v. Kementerian Pendidikan Malaysia
vi. Kerajaan Negeri
vii. PBT
viii. Agensi/syarikat utiliti
ix. MOF dan Perbendaharaan Negeri
x. Pejabat Tanah 


	SUMBER BAJET/ KOS
Keterangan: Sumber bajet / jumlah kos yang terlibat. 
	Bajet FORE : RMxxx - Lampiran 1 

	HASIL (RM) - SEKIRANYA ADA
Keterangan: Pendapatan yang diterima daripada projek
	Tiada

	SYOR
Keterangan: Keputusan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC
	

	UNIT/ BAHAGIAN
	Seksyen Daya Saing Negara (NCS)/ PCD



**Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu. 
(Contoh: Agenda program, perincian kos, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, carta Gantt, dll.)

	[bookmark: _Hlk84284172]Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. 
Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.

	DISOKONG OLEH:

NAMA PEGAWAI PENJAGA BAJET PEMBANGUNAN
Jawatan:
Nama Bajet:
Tarikh:





	[bookmark: _Hlk84284178]**Wajib diisi
	**Wajib diisi
	Permohonan memadai disemak sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan

	DISEDIAKAN OLEH:



MOHD KHAIRUL HAKIMIN ZAINOOR
Pengurus Kanan
10 Januari 2024
	DISEMAK OLEH:



MAHADI HASBULLAH

Timbalan Pengarah
xx Januari 2024
	DISAHKAN OLEH:



MOHD YAZID ABDUL MAJID

Pengarah
xx Januari 2024



LAMPIRAN 1
Anggaran Kos Projek Meningkatkan kecekapan dan penambahbaikan proses mendapatkan permit pembinaan sekolah daif dalam meningkatkan produktiviti dan kualiti pendidikan di Malaysia. 
	No
	Perkara
	Butiran
	Anggaran Kos (RM)
	Unit
	Jumlah Kos (RM)

	BAJET FORE

	Penambahbaikan Prosedur bagi Projek Rintis Sekolah Daif

	1.
	Fasilitator/ Pakar rujuk
	4 sesi x 6 Fasilitator 
	1,800 setiap hari
	4 sesi x 6 fasilitator 
	43,200

	2.
	Pakej Bengkel/Sesi libaturus.

(Bengkel Business Process Re-engineering)

	4 sesi (4 hari) x 40 peserta 
	200 setiap peserta
	4 sesi x 40 peserta
	32,000

	3.
	Percetakan 
(kegunaan bengkel)
	Pencetakan dokumen dan bahan bacaan 
(kegunaan bengkel)
	RM1000
	-
	1,000

	4.
	Penulisan Laporan/ Artikel
	Artikel
Laporan/Kajian Kes
	RM1000 per laporan
	7
	7,000

	BAJET OPERASI

	5.
	Tuntutan Perjalanan
	Kos perjalanan (5 pegawai x 4 sesi)
	RM700
	4 sesi
	14,000

	JUMLAH
	97,200.00





