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1 Sesi Libat Urus bersama UPEN dan Invest bagi peluasan ke 3 PBT

Mengumpul dan mengenalpasti 
maklumat pelaksanaan peluasan 
projek rintis (Regulatory Experiment ) 
di 3 PBT

2 Membangunkan soal selidik perluasan pelaksanaan MIB Laporan Soal selidik peluasan MIB

3 Bengkel 1: Pembangunan Kapasiti bersama Agensi Teknikal MIB 

meningkatkan kefahaman dan 
kemahiran 30 PSP/SP dalam 
penyediaan dokumen KM kepada 
pihak PBT

4 Bengkel 2: Pembangunan Kapasiti bersama 3 PBT
Laporan Isu & cadangan 
penambahbaikkan dalam pelaksanaan 
MIB

5 Pemantauan Pelaksanaan MIB di 3 PBT  
Laporan akhir pelaksanaan Projek 
Rintis MIB

NAMA PROJEK PEMEGANG TARUH (AGENSI / 

Menambahbaik ekosistem urusan pembinaan melalui Melaka Industrial Booster (MIB)

PBT Negeri
UPEN Melaka
Invest Melaka
Agensi Teknikal Negeri
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