
Program/Aktiviti

Status Output

Pelaksanaan

Pembangunan Pembangunan Baki

(plan) (Actual)

PELAKSANAAN JOHOR FAST LANE 2.0
Leader: 

Hafiz

Selesai 21,800.00 11,040 10,760.00

status kemajuan pelaksanaan dari agensi yang terlibat dalam 

JFL2.0

Pemetaan Proses Serahan Balik Kurnia Semula (SBKS) UJKT PTG

18,200 18,200 Penambahbaikan JFL berdasarkan kajian kes

99,400.00 29,640 69,760.00

Plan
Actual

Selesai 18,600 0.00

4  Bengkel Kajian Kes (SAC)

Lab 3: Sesi penambahbaikan proses kelulusan Serahan Balik Kurnia Semula (SBKS) UJKT

Lab 2: Pelaksanaan JFL2.0 (30 pax X 2 hari) + Pakar Rujuk + 2 Fasilitator + Penceramah 2

3
Akan Dijalankan Pada 27 Mei 22,800.00

W1

18,000.00

22,800.00

W2W1W4W3W2

Penerbitan Amalan Baik Model JFL bagi memudahkan urusan 

pelaburan di Johor
5 Pembangunan Buku Laporan Best Practices & Video

18,000.00

1 Seminar SmartGPB

18,600.00

Bilangan syarikat yang mengguna pakai dan mendapat manfaat 

dari SMARTGPB dan Xpats Gateway
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