KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN
LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)

	TAJUK    
Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan
	Memperkukuh Pendekatan Tingkah Laku (Behavioural
Insights) Dalam Penggubalan Dasar dan Peraturan di
Kementerian dan Agensi, Kerajaan Negeri serta Pihak
Berkuasa Tempatan (PBT) menerusi Kajian Kes BI 2025

	TARIKH/ GARIS MASA
Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan 
	Februari 2025 – Jun 2025

	TUJUAN & LATAR BELAKANG
Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek
	Pendekatan BI dalam penggubalan dasar awam telah diterima pakai secara meluas di negara maju sejak 2010.

Antara faedah yang boleh dicapai melalui penggunaan kaedah BI ialah ia dapat dijalankan dengan mudah tanpa melibatkan kos operasi yang tinggi kerana tidak terlalu bergantung kepada penguatkuasaan peraturan atau pemberian insentif. BI mengambil kira tingkah laku dan cara kumpulan sasaran bertindak balas terhadap
peraturan atau dasar yang dibangunkan.

Kerajaan bercadang untuk menggunakan kaedah BI dalam menggubal dasar dan peraturan pada masa hadapan. 

Pada tahun 2025, MPC telah diberi peruntukan sebanyak RM 900,000 untuk melaksanakan sebanyak 5 kajian kes BI di peringkat Kementerian dan Agensi, Kerajaan Negeri serta Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dengan menggunakan rangka kerja PRIME. Sehubungan dengan itu, kos dan jadual pelaksanaan projek seperti di Lampiran 1.

	JUSTIFIKASI
Keterangan: Penjelasan yang menyokong kepada pelaksanaan projek/ cadangan
	i. Untuk melaksanakan kajian kes BI di Kementerian dan Agensi, Kerajaan Negeri serta Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang terpilih.
ii. Untuk membolehkan Inisiatif BI di ambil sebagai salah satu kaedah penyelesaian masalah dan mengenal pasti peluang untuk penambahbaikan
iii. Untuk memberikan cadangan penambahbaikan kepada isu yang dipilih. 
iv. Mengamalkan pendekatan BI dan menjalankan
eksperimen untuk mengenal pasti intervensi yang paling berkesan.

	KAEDAH PELAKSANAAN
Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek
	Kajian yang dijalankan akan menggunapakai metodologi PRIME dan melalui Tatacara Perkhidmatan Perunding Projek Melibatkan Kajian - P.K 3.1.

	STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN
Keterangan: Pihak atau kumpulan yang menerima kesan positif mahupun negatif daripada projek yang dijalankan
	i. Kementerian
ii. Agensi
iii. Kerajaan Negeri 
iv. Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)

	JANGKAAN HASIL/ OUTCOME
Keterangan: Apa yang MPC perlu capai/ faedah-faedah jangka pendek dan jangka panjang hasil dari intervensi projek/ cadangan 
	Cadangan penambahbaikan dan penyelesaian masalah kepada kementerian, agensi dan pihak berkepentingan menggunakan pendekatan BI ke arah perkhidmatan yang lebih cekap dan berkesan.

	JANGKAAN OUTPUT
Keterangan:Output ketara dan tidak ketara yang dihasilkan daripada aktiviti projek/ cadangan. 
	Output yang dijangkakan ialah:

i. 5 Laporan Awal
ii. 5 Laporan Interim
iii. 5 Laporan Akhir

	KUMPULAN SASAR
Keterangan: Individu/ kumpulan yang menerima faedah daripada projek/ cadangan
	i. Kementerian
ii. Agensi
iii. Kerajaan Negeri 
iv. Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)

	SUMBER BAJET/ KOS
Keterangan: Sumber bajet / jumlah kos yang terlibat. 
	RM900,000.00 
Menggunapakai Bajet Pembangunan 
(Bajet RMK-12 BEHAVIOURAL INSIGHTS (BI)

	No
	Aktiviti
	Jumlah (RM)

	1
	KAJIAN KES BI 2024
	750,000

	2
	PROJECT INITIATIVE BI DENGAN PENDEKATAN NUDGING
	100,000

	3
	ADVISORY SESSION 
	50,000

	Jumlah (RM)
	900,000




	HASIL (RM) - SEKIRANYA ADA
Keterangan: Pendapatan yang diterima daripada projek
	N/A

	SYOR
Keterangan: Keputusan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC
	Kelulusan Lembaga Pengurusan dipohon untuk projek
Memperkukuh Pendekatan Tingkah Laku (BI) Dalam
Penggubalan Dasar dan Peraturan di Kementerian dan
Agensi, Kerajaan Negeri serta Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) menerusi 5 Kajian Kes BI dengan menggunakan Bajet Pembangunan sebanyak RM900,000

	UNIT/ BAHAGIAN
	Seksyen Daya Saing Negara/ PCD



**Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu. 
(Contoh: Agenda program, perincian kos, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, carta Gantt, dll.)









	[bookmark: _Hlk84284172]Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. 
Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.

	DISOKONG OLEH:

NAMA PEGAWAI PENJAGA BAJET PEMBANGUNAN
Jawatan:
Nama Bajet:
Tarikh:



	[bookmark: _Hlk84284178]**Wajib diisi
	**Wajib diisi
	Permohonan memadai disemak sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan

	DISEDIAKAN OLEH:

[image: A signature on a white background

Description automatically generated]
IZZUL IKHWAN ISHAK
Pengurus
7 Februari 2025
	DISEMAK OLEH:

[image: ]
NORHASIMAH IBRAHIM
Timbalan Pengarah
7 Februari 2025
	DISAHKAN OLEH:




MOHAMMED ALAMIN REHAN
Pengarah
7 Februari 2025























LAMPIRAN 1

KOS PROJEK

	NO
	PERKARA
	KOD
	KOS PROJEK

	1
	5 KAJIAN KES BI (DIBAWAH RMK-12)
	P29199- PERKHIDMATAN YANG LAIN - (CTH : BANK CHARGE, SONITACT, TENAGA KERJA / PLATE NO.KERETA BARU)
	750,000

	2
	PROJEK INITIATIVE BI DENGAN PENDEKATAN NUDGING
	P29105- PERKHIDMATAN
PAKAR RUNDING PERNIAGAAN
DAN PENGURUSAN -
FASILITATOR ,
COORDINATOR, MODERATOR,
SPEAKER, PERUNDING

P29199- PERKHIDMATAN YANG LAIN - (CTH : BANK CHARGE, SONITACT, TENAGA KERJA / PLATE NO.KERETA BARU)

P29112- PERKHIDMATAN PENTERJEMAHAN DAN PENAFSIRAN/PENULISAN
	100,000

	4
	ADVISORY SESSION
	P29407- MAKAN DAN MINUM (PESERTA KURSUS, SEMINAR, WORKSHOP, BAND)

P29401 – BENGKEL, SEMINAR & MESYUARAT
	50,000

	JUMLAH (RM)
	
	900,000








LAMPIRAN 2
JADUAL 1: PERINCIAN PELAN KERJA PROJEK KAJIAN KES BI 2025


	 AKTIVITI​
	Mac 2025
	Apr 2025
	May 2025
	Jun 2025
	Jul 2025
	Aug 2025
	Sept 2025
	Oct 2025
	Nov 2025

	1. Urusan pentadbiran​
-  Perolehan (JPP1, JKSH, JPP2, Penyediaan Kontrak)​
	​
	​
	​
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	Fasa 1​

	2. Libat urus bersama  stakeholders​
	​
	​
	​
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	3. Mengenalpasti kekangan, isu, masalah dan cabaran​
	​
	​
	​
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	4.    Pembangunan Laporan Inception​
	​
	​
	​
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	5.    Pembentangan kepada JK Teknikal ​
	​
	​
	​
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	Pembayaran Fasa 1​
	​
	​
	​30/5/2025
	​
	​
	
	​
	​
	​

	Fasa 2​

	6. Menjalankan kajian fasa kedua; membangunkan soal selidik dan penterjemahan bahasa.​
	​
	​
	​
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	7. Melaksanakan kutipan data dan analisis data​
	​
	​
	​
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	8. Pembangunan Laporan Interim​
	​
	​
	​
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	9. Pembentangan Laporan Interim kepada JK Teknikal​
	​
	​
	​
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	10. Membangun & Melaksanakan Intervensi 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pembayaran Fasa 2​
	​
	​
	​
	​
	​
	​1/08/2025
	
	​
	​

	Fasa 3​

	11.   Pembangunan Laporan Akhir (Proses Measure
	​
	​
	​
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	12.   Pembentangan Laporan Akhir kepada JK Teknikal​
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.   Projek siap​
	​
	​
	​
	​
	​
	​
	​
	​
	​

	Pembayaran Fasa 3​
	
	
	
	
	
	
	
	
	1/11/2025
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