

CARTA PERBATUAN PELAKSANAAN INISIATIF GRP SABAH DALAM MEMACU PELAN PEMBANGUNAN SABAH MAJU JAYA

BIL.	AKTIVITI	2022												CATATAN
		OKT				NOV				DEC				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	BENGKEL PEMUKTAMADAN GARIS PANDUAN PERMOHONAN LESEN OPERASI PBT 2.0 DI SABAH													3 Bengkel telah diadakan untuk membangunkan Draf Garis Panduan Permohonan Lesen Operasi PBT 2.0 di Sabah. Hanya tinggal 1 bengkel perlu diadakan untuk memuktamadkan Draf Garis Panduan Permohonan Lesen Operasi PBT 2.0 di Sabah.
2	BENGKEL LIBAT URUS BERSAMA PIHAK BERKEPENTINGAN (AGILE REGULATION)													1 bengkel telah diadakan untuk membangunkan Draf Garis Panduan Proses Permohonan dan Kelulusan Bekalan Air di Sabah. Bengkel Libat Urus bersama pihak berkepentingan perlu diadakan untuk mendapatkan maklum balas daripada pihak industri dan kementerian/agensi/jabatan terlibat mengenai Draf Garis Panduan tersebut.
3	BENGKEL CADANGAN PENINGKATAN KECEKAPAN DALAM PROSES PERMOHONAN DAN KELULUSAN BEKALAN AIR DI SABAH (AGILE REGULATION)													Bengkel Cadangan Penambahbaikan Garis Panduan perlu diadakan untuk memuktamadkan Draf Garis Panduan tersebut dan dilaporkan semasa Mesyuarat JTGRP dan JPGRP Sabah.

 Perancangan
 Pelaksanaan