

BAJET KECEMASAN 2019 (MPC SARAWAK)
LAMPIRAN 1

Bil	Perkara	Bajet Sebenar (RM)	Nilai Sebenar	Tax 6%	Bayaran Terkumpulan Terkini	Bayaran 2023	Lebih daripada Nilai Sebenar	Remarks
1	Melantik perunding geoteknik dan jurutera struktur	204,500.00	204,500.00	216,770.00	181,933.90	8,198.31	14,367.80	Bayaran 5% Bayaran Tanggungan Kecacatan & Bayaran Perkhidmatan Jan 2023 dan lebih peruntukan bajet
2	Membaikpulih struktur tanah dengan saliran air bawah tanah	203,628.00						
3	Membaiki saliran longkang dan keretakan bangunan	369,025.22	1,385,000.00	1,385,000.00	1,222,908.95	79,458.25	82,632.80	Bayaran Wang Jaminan & Bayaran Baki P&G dan lebih peruntukan bajet
4	Membinasemula struktur pagar MPC dan memasang pagar anti-theft	696,061.78						
5	Pembayaran P&G	86,500.00						
5	Mengecat bangunan utama (blok pentadbiran)	49,000.00	49,000.00	51,940.00	-			
JUMLAH		1,608,715.00	1,638,500.00	1,653,710.00	1,404,842.85	87,656.56	97,000.60	

Bil	Perkara	Permohonan Bajet (RM)	Nilai Sebenar	Bayaran Sebenar 2022
1	Melantik perunding geoteknik dan jurutera struktur	200,000.00	204,500.00	181,933.90
2	Membaikpulih struktur tanah dengan saliran air bawah tanah	697,958.00	233,413.00	245,280.80
3	Membaiki saliran longkang dan keretakan bangunan	287,500.00	369,025.22	259,441.44
4	Membinasemula struktur pagar MPC dan memasang pagar anti-theft	727,692.00	696,061.78	716,144.96
5	Pembayaran P&G		86,500.00	71,291.75
6	Wang Jaminan 5%			(69,250.00)
7	Mengecat bangunan utama (blok pentadbiran)	49,000.00	49,000.00	
JUMLAH		1,962,150.00	1,638,500.00	1,404,842.85
Bayaran 2023				87,656.56
LEBIHAN DRP PERUNTAKAN KESELURUHAN (BAJET LULUS MITI)		323,650.00	323,650.00	469,650.60