

INISIATIF PERMIT PEMBINAAN EKSPRES (E10) DI WILAYAH UTARA BAGI TAHUN 2023

PBT TERLIBAT :

**MAJLIS BANDARAYA SEBERANG PERAI (MBSP), PULAU PINANG
MAJLIS PERBANDARAN KANGAR (MPK.Ps), PERLIS
MAJLIS DAERAH TANJONG MALIM (MDTM), PERAK**

STATUS KEMAJUAN PROJEK PERMIT PEMBINAAN EKSPRES (E10) DI WILAYAH UTARA BAGI TAHUN 2023

TELAH DILAKSANAKAN

	MAJLIS BANDARAYA SEBERANG PERAI (MBSP)	MAJLIS PERBANDARAN KANGAR (MPK.Ps)	MAJLIS DAERAH TANJONG MALIM (MDTM)
Negeri	Pulau Pinang	Perlis	Perak
Tahun Mula Projek	2022	2022	2023
Agensi Terlibat	BKT, BPEN, MBSP, Agensi Teknikal Dalam & Luaran	BKT, BPEN, MPKP.Ps, Agensi Teknikal Dalam & Luaran, Pemaju & Perunding Projek	BKT, BPEN, MDTM, Agensi Teknikal Dalam & Luaran, Pemaju & Perunding Projek
Sesi Libat Urus/Bengkel Tempoh: Feb-Jun 2023	22 Mac 2023 – Sesi Libat Urus Hebahan Pelaksanaan E10:SPERAI FAST LANE Bersama Agensi Teknikal Dalam & Luaran Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) MBSP 28-29 Jun 2023 – Bengkel Pembangunan Garis Panduan E10:SPERAI FAST LANE bersama agensi berkaitan. (ditangguhkan pada 31 Julai 2023 berikutan status penyaluran bajet FORE)	1 Mac 2023 – Sesi Perbincangan Perkembangan Projek Rintis E10 Perlis bersama MPK.Ps 16-18 Mac 2023 – Bengkel #3 Pelaksanaan Inisiatif E10 Negeri Perlis 9 Mei 2023 – Sesi Perbincangan Strategik Cadangan Pelaksanaan E10 di <i>Chuping Valley Industrial Area</i> (CVIA) 23 Jun 2023 – Sesi Pembentangan Inisiatif Perlis Produktif kepada YBSS Perlis	21 Feb 2023 – Lawatan Penandaran E10 Majlis Daerah Tanjong Malim ke Majlis Perbandaran Kulim Kedah 16-18 Mac 2023 – 2 Pegawai MDTM telah dijemput untuk turut serta dalam Bengkel E10 Perlis 2 Mei 2023 – Mesyuarat Penyelarasan Pelaburan Pembangunan di Kawasan MDTM
Projek Rintis E10	TBC	1. Texas Chicken, Kangar Jaya (2022) 2. McDonalds Arau, Perlis (2023) 3. New Generation Oil Sdn Bhd, CVIA (2023) 4. Perlis Inland Port, CVIA (2023)	1. Projek Proton Auto City, Tanjong Malim Perak (2023)

STATUS KEMAJUAN PROJEK PERMIT PEMBINAAN EKSPRES (E10) DI WILAYAH UTARA BAGI TAHUN 2023

AKAN DILAKSANAKAN

	MAJLIS BANDARAYA SEBERANG PERAI (MBSP)	MAJLIS PERBANDARAN KANGAR (MPK.Ps)	MAJLIS DAERAH TANJONG MALIM (MDTM)
Perancangan Aktiviti bagi tempoh Julai – Nov 2023	31 Julai 2023 – Bengkel Pembangunan Garis Panduan E10:SPERAI FAST LANE bersama agensi berkaitan. - Bengkel Semakan Status Pelaksanaan Projek Pembangunan di bawah E10:SPERAI FAST LANE	- Sesi Libat Urus bersama MPK.Ps dan Pemaju/Perunding Projek bagi Perkembangan Projek E10 di Perlis - Penerbitan dokumentasi SOP E10 bagi MPK.Ps - Bengkel Pembangunan Kangar Fast Track bersama MPK.Ps - Pembentangan Inisiatif E10 Perlis kepada pihak pengurusan tertinggi Perlis	- Sesi Libat Urus bersama Agensi Teknikal Dalam dan Luar MDTM berkenaan Penerangan Inisiatif Permit Pembinaan Ekspres (E10) 2 Siri Bengkel Pelaksanaan Permit Pembinaan Ekspres (E10) MDTM – Projek Rintis E10 - Bengkel Pembangunan Kerangka SOP Muallim Speed Lane
Jangkaan Output	Garis Panduan E10:SPERAI FAST LANE	Garis Panduan Permit Pembinaan Ekspres (E10) Perlis	Pembangunan SOP Baharu, Muallim Speed Lane