

JADUAL PELAKSANAAN
MEMPERKASA INISIATIF PERMIT PEMBINAAN EKSAPRES (E10) KEPADA SEMUA PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) NEGERI KEDAH

Bil	Program/Aktiviti	2024 (Akan dilaksanakan)																																	Anggaran Kos		Output
		Q1								Q2																											
		Jan				Feb				Mac				April				Mei				Jun				Julai											
		W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4								
		MEMPERKASA INISIATIF PERMIT PEMBINAAN EKSPRES (E10) KEPADA SEMUA PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) NEGERI KEDAH																															Pembangunan	Mengurus			
1	Sesi libat urus 1: Pendedahan Keperluan Inisiatif Permit Pembinaan Ekspres (E10) dan Pengenalpastian Isu Dalam Urusan Pemajuan Tanah di Negeri Kedah																															34,000.00	500.00	Mengenalpasti isu dan cabaran dalam pelaksanaan Projek.			
2	Sesi libat urus 2:: Perangkaan Projek E10 oleh semua PBT Negeri Kedah																															9,200.00	500.00	Cadangan Projek Rintis E10 bagi 12 PBT Negeri Kedah.			
3	Sesi libat urus 3 : Pemantauan Status Projek Rintis E10																															9,200.00	500.00	Laporan status kemajuan projek E10 di 12 PBT Negeri Kedah			
4	Sesi libat urus 4: Pemurnian dan Pembentangan Projek Rintis E10																															37,000.00	500.00	Laporan penambahbaikan peraturan dan laporan akhir projek E10 di 12 PBT Negeri Kedah			
5																																89400.00	500.00				