



PERANCANGAN PEMBANGUNAN *STANDARD OPERATING PROCEDURE* – *FOR COMPLIANCE AND ENFORCEMENT OPERATION UNTUK* *SARAWAK MULTIMEDIA AUTHORITY (SMA)*

1. Objektif & Output Program
2. Jadual Pelaksanaan Program / Aktiviti
3. Perancangan kos pelaksanaan projek

OBJEKTIF & OUTPUT PROGRAM

Bil	Program / aktiviti	Objektif	Output
1.	Bengkel Process Mapping - Pembangunan Rangka SOP (MPC x SMA)	Untuk pemetaan isu, scenario serta cadangan skop dan tadbir urus	Penetapan skop SOP berdasarkan isu paling signifikan
2.	Bengkel Libat Urus bersama stakeholders	Verifikasi signifikan dan magnitude isu yang menghalang pengawalseliaan peraturan	Input dan cadangan / rekomendasi daripada stakeholders
3.	Bengkel Libat Urus bersama Industri	Verifikasi signifikan dan magnitude isu yang menghalang pematuhan peraturan	Input dan cadangan / rekomendasi daripada pemain industri
4.	Bengkel Pembangunan Deraf SOP	Membangunkan rangka SOP	Deraf SOP 1
5.	Bengkel Validasi SOP (<i>Legal component , regulatory compliance, Risk Assessment, Language & Terminology</i>)	Pengesahan elemen peruntukan perundangan	Deraf SOP 2
6.	Bengkel Memuktamadkan SOP	Pengesahan kandungan SOP	Dokumen akhir SOP
7.	Sesi Libat Urus bersama Industri	*tertakluk pada keperluan	-
8.	Mesyuarat pre-bengkel (persediaan bengkel)	Persediaan sebelum program / aktiviti	-
9.	Perbincangan / pembentangan status kemajuan projek	Pemantauan kemajuan projek	-

JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM / AKTIVITI

Bil	Program / bulan	2024					
		April	Mei	Jun	Julai	Ogos	Sept
1	Bengkel Process Mapping - Pembangunan Rangka SOP (MPC x SMA) - Scope / Issues / Scenarios / Governance	2 hari					
2	Bengkel Libat Urus bersama stakeholders		1 hari				
3	Bengkel Libat Urus bersama Industri		1 hari				
4	Bengkel Pembangunan Deraf SOP			2 hari			
5	Bengkel Validasi SOP (Legal component)				2 hari		
6	Bengkel Memuktamadkan SOP				2 hari		
7	Sesi Libat Urus bersama Industri					1 hari	
8	Mesyuarat pre-bengkel (persediaan bengkel)	2 jam	2 jam	2 jam	2 jam	2 jam	2 jam
9	Perbincangan / pembentangan status kemajuan projek	1 jam	1 jam	1 jam	1 jam	1 jam	1 jam

PERANCANGAN KOS PELAKSANAAN

Bil	Program / aktiviti	Perkhidmatan Tenaga Pakar	Penulisan / Dokumen SOP	Logistik Bengkel
1.	Bengkel Process Mapping - Pembangunan Rangka SOP (MPC x SMA)	MPC (RM 40,000.00)	MPC	SMA (RM 100,000.00)
2.	Bengkel Libat Urus bersama stakeholders		MPC	
3.	Bengkel Libat Urus bersama Industri		MPC	
4.	Bengkel Pembangunan Deraf SOP		SMA	
5.	Bengkel Validasi SOP (<i>Legal component , regulatory compliance, Risk Assessment,Language & Terminology</i>)		SMA	
6.	Bengkel Memuktamadkan SOP		SMA	
7.	Sesi Libat Urus bersama Industri		-	
8.	Mesyuarat pre-bengkel (persediaan bengkel)		-	
9.	Perbincangan / pembentangan status kemajuan projek		-	