

Program/Kegiatan		2024																												Status Pelaksanaan	Anggaran Krs				Output		PIC
Bd		Q1				Q2				Q3				Q4				Pembangunan (plan)	Pembangunan (actual)	Baki	Bom Lanjutan	Mengurus															
		Jan	Feb	Mac	April	Mei	Jun	Julai	Ogos	Sept	Okt	Nov	Ds																								
		W2	W3	W4	W5	W2	W3	W4	W5	W2	W3	W4	W5	W2	W3	W4	W5	W2	W3	W4	W5	W2	W3	W4	W5												
4	Meningkatkan Kecekapan Urusan Pembangunan Ladang Ternakan Ayam Modern @ Negeri Johor																																				
	Sei Ibat Urus bersama pemegang taruh yang terlibat																																				
	Melaksanakan Kaji selidik																																				
	Bengkel 1: Peningkatan Kecekapan Kelulusan Pembangunan Ladang Ternakan Ayam Modern (kemulajati isu) (30 pax X 2 hari) + 2 Facilitator + Penceramah																										35,200.00	8,980.00	26,810.00	8,810.00		Mengumpul dan menganalisis maklumat bagi tujuan Profiling	Leader: Hafiz Members: Nazeer/ Datul				
	Sei Pemindaan																																				
	Bengkel 2: Peningkatan Kecekapan Kelulusan Pembangunan Ladang Ternakan Ayam Modern (membangunkan kertas cadangan dasar baharu Garis Panduan pemertanian unggas johor) (30 pax X 2 hari) + 2 Facilitator + Penceramah																										35,200.00		35,200.00	43,200.00		membangunkan kertas cadangan dasar baharu Garis Panduan pemertanian unggas johor					
	Bengkel 3: Peningkatan Kecekapan Kelulusan Pembangunan Ladang Ternakan Ayam Modern (memuktamadkan kertas cadangan dasar baharu Garis Panduan pemertanian unggas johor) (30 pax X 2 hari) + 2 Facilitator																										35,200.00		35,200.00	18,400.00		memuktamadkan kertas cadangan dasar baharu Garis Panduan pemertanian unggas johor					
	Video Anjakan Baki Meningkatkan Kecekapan Urusan Ladang Ayam Modern (video + gambar)																										10,000.00	1,500.00	8,500.00	8,500.00		Video Anjakan Baki Meningkatkan Kecekapan Urusan Ladang Ayam Modern					
																											115,600.00	9,890.00	105,710.00	78,910.00							