

		2024																									
Bil.	Bulan	Januari				Februari				Mac				April				Mei				Jun					
	Minggu	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	PERKARA																										
1	Sesi Pembentangan																										
2	Memuktamadkan keperluan MPC/ e-Roads																										
3	Memuktamadkan spesifikasi untuk sistem integrasi data																										
4	Memuktamadkan kos untuk sistem integasi																										
5	Penyediaan PO/Rundingan Harga																										
6	Pembangunan sistem integrasi data																										
	- Ujian sistem																										
	- Ujian penerimaan pengguna																										
	- Ujian penerimaan akhir																										
7	Penyempurnaan sistem integrasi																										
8	Bukti konsep 10 syarikat																										
9	Sistem integrasi secara <i>live</i>																										