

KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)

TAJUK Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan	FACILITATING AND PILOTING KUANTAN PORT TO IMPROVE EFFICIENCY THROUGH MODERN MANAGEMENT
TARIKH/ GARIS MASA Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan	Jun - Nov 2024
*LATAR BELAKANG & JUSTIFIKASI Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek. Penjelasan yang menyokong kepada pelaksanaan projek/ cadangan	i) MPC Pahang together with Logistics Productivity Nexus has embarked on initiative to enhance Kuantan Port Performance throughout validation process with related stakeholders; ii) MPC has made engagement with industry players and Kuantan Port Authority to deep dive issues and challenges regarding logistic activities that required validation from regulators; iii) This initiative is aim to establish harmonized transport and cross-border policies, processes and procedures while reducing trade barriers; and iv) The validation with regulators and industry players in preparing data issues and develop a framework effectively and efficiently.
*TUJUAN (JANGKAAN OUTCOME SETELAH PROJEK SIAP) Keterangan: Apa yang MPC perlu capai/ faedah-faedah jangka pendek dan jangka panjang hasil dari intervensi projek/ cadangan	i) To organise series of workshop to identify issues and challenges in improving efficiency in Kuantan Port; ii) To propose a recommendation report to Kuantan Port to improve efficiency; and iii) To pilot (2) two companies in a project aimed at improving productivity in logistic activities at Kuantan Port.
*KAEDAH PELAKSANAAN Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek	i) Engagement through workshop with relevant authorities, regulators and industry players to identify issues and challenges regarding process and procedures; ii) Conduct Public Consultation; iii) Report development; and iv) Presentation fact finding to stakeholders.
STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN Keterangan: Pihak atau kumpulan yang menerima kesan positif mahupun negatif daripada projek yang dijalankan	i. Kuantan Port Authority ii. Kuantan Port Consortium iii. MITI, MIDA, Invest Pahang, ECERDC iv. BPEN Pahang v. Gebeng Industrial Support Group (GISG) vi. Industry Players

JANGKAAN OUTPUT Keterangan: Output ketara dan tidak ketara yang dihasilkan daripada aktiviti projek/ cadangan.	
KUMPULAN SASAR Keterangan: Individu/ kumpulan yang menerima faedah daripada projek/ cadangan	State Government, regulators and industry player.
SUMBER BAJET/ KOS Keterangan: Sumber bajet / jumlah kos yang terlibat.	Pembangunan SPC 2.0 (LPN) (RM37,400.00) Mengurus ECR (RM18,900.00)
HASIL (RM) - SEKIRANYA ADA Keterangan: Pendapatan yang diterima daripada projek	NIL
SYOR Keterangan: Keputusan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC	The approval of BOM is sought to approve the budget of SPC 2.0 with the amount of RM37,400 ➤ Facilitating and Piloting Kuantan Port to Improve Efficiency Through Modern Management
UNIT/ BAHAGIAN	MPC Pahang

****Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu.**

(Contoh: Agenda program, perincian kos, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, carta Gantt, dll.)

Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.
DISOKONG OLEH: Jawatan: Pengarah Nama Bajet: FORE Tarikh:

**Wajib diisi	**Wajib diisi	Permohonan memadai disemak sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya
DISEDIAKAN OLEH:  HASLIZAYANTI OTHMAN Pengurus MPC Pahang	DISEMAK OLEH:  DR. NOOR AISHAH HJ. HASSAN Pengarah MPC Pahang	

GANTT CHART: MANAGING KUANTAN PORT PERFORMANCE

[illegible]

PERINCIAN KOS (BAJET PEMBANGUNAN SPC 2.0 (LPN))

NO	ITEM	COST (RM)	UNIT	TOTAL COST (RM)
1	*Facilitator (fizikal)	2,000.00 x 1 day	1 pax x 3 program	6,000.00
2	Speaker (fizikal)	350.00 x 2 hours	1 pax x 3 program	2,100.00
3	Meeting Package	180.00 x 1 day	35 pax x 3 program	18,900.00
4	Report Writing	200.00 x 10 m/s	4 report	8,000.00
5	Pakar Rujuk	400.00 x 2 hours	1 pax x 3 program	2,400.00
	JUMLAH:			37,400.00

Nota: *Kadar ini meliputi bayaran profesional, kos perjalanan, kos pengangkutan, kos penginapan dan lain-lain kos berkaitan. Kos adalah tetap tanpa sebarang caj tambahan. Kos adalah merujuk kepada bukan penjawat awam dan lokasi program melebihi 100km.

PERINCIAN KOS (BAJET MENGURUS ECR)

NO	ITEM	COST (RM)	UNIT	TOTAL COST (RM)
1	Accommodation – Secretariat	250 x 1 day	4 pax x 3 program	3,000.00
2	Accommodation - KP/TKP	600 x 1 day	3 pax x 3 program	5,400.00
4	Flight (KUL – Kuantan – KUL)	500 (return)	3 pax x 3 program	4,500.00
3	Tuntutan Perjalanan	500.00	4 pax x 3 program	6,000.00
	JUMLAH:			18,900.00