

CARTA PERBATUAN PELAKSANAAN PROJEK

No.	Butiran	2024	
		Jun	Julai
1	Bengkel Meningkatkan Kecekapan Proses Pembangunan Semula Bangunan Daif Di Sekolah Dan Fasiliti Kesihatan Negeri Sarawak Tujuan: a. Pemetaan proses dan prosedur mengikut 4 fasa pembinaan profil bersama agensi, jabatan dan pihak berkuasa tempatan berdasarkan keperluan b. Merangka pelan tindakan setiap agensi pelaksana Sasaran Output: a. Laporan Pemetaan proses dan prosedur mengikut 4 fasa pembinaan profil bersama agensi, jabatan dan pihak berkuasa tempatan berdasarkan keperluan		
2	Bengkel Memuktamadkan Garis Panduan Proses Pembangunan Semula Bangunan Sekolah Daif Dan Fasiliti Kesihatan Negeri Sarawak Tujuan: a. Memuktamadkan Garis Panduan Proses Pembangunan Semula Bangunan Sekolah Daif Dan Fasiliti Kesihatan Negeri Sarawak Sasaran Output: a. Garis Panduan Proses Pembangunan Semula Bangunan Sekolah Daif Dan Fasiliti Kesihatan Negeri Sarawak		