

GANTT CHART

PROJEK PEMUTIHAN KILANG TANPA KEBENARAN (KTK) BAGI KAWASAN PERINDUSTRIAN NEGERI KEDAH

Bil	Aktiviti	Feb	Mei	Jun	Ogos	September	Oktober	November	Output
1.	Bengkel #1: Program Pemutihan Kawasan Perindustrian di Negeri Kedah	28 Feb 24	✓						Bengkel bersama industri untuk membincangkan punca permasalahan dan cadangan penyelesaian yang melibatkan kesemua pemegang taruh.
2.	Mesyuarat bersama YB Exco - Pemakluman Status Perkembangan Projek		14 Mei 24	✓					Pembentangan kertas kerja Cadangan pelaksanaan projek pemutihan KTK kepada YB Exco
3.	Sesi Libat Urus Bersama JAS			6 Jun 24	✓				Pembentangan kertas kerja Cadangan pelaksanaan projek pemutihan KTK kepada Ketua Pengarah JAS
4.	Sesi Libat Urus Bersama BKT			9 Jun 24	✓				Pembentangan kertas kerja cadangan pelaksanaan projek pemutihan KTK kepada Pengarah BKT bagi mendapatkan kerjasama PBT
5.	Bengkel #2 Bengkel Pembangunan Peraturan dan Garis Panduan Pemutihan Bersama agensi teknikal Kulim, Sg Petani & Kubang Pasu			20-22 Jun24	✓				- Pembentangan status semasa kilang-kilang haram di Kulim, Alor Setar, Kuala Muda dan Kubang Pasu. - Pembangunan pelan Tindakan oleh pihak Majlis, JAS, JBPM. - Cadangan dasar program pemutihan Kedah
6.	Sesi Libat Urus (Online) bersama BKT & PBT Kedah – Penyediaan maklumat projek (<i>baseline study</i>)				7 Ogos 24	✓			Perbincangan bagi mendapatkan maklumat jumlah sebenar kilang-kilang KTK

Bil	Aktiviti	Feb	Mei	Jun	Ogos	September	Oktober	November	Output
7.	Bengkel #3: Bengkel bersama agensi teknikal dalaman (PBT) dan luaran (ATL) – Penilaian Data dan Penetapan Sasaran Projek					10-12 Sept 24			Penetapan sasaran projek berdasarkan input pengumpulan data yang telah dibuat oleh PBT.
8.	Mesyuarat bersama BPEN Kedah - Pemakluman Status Perkembangan Projek					30 Sept 24			Pemakluman status projek kepada YB Exco bagi menyelesaikan isu yang berlaku dalam pelaksanaan projek.
9.	Bengkel #4: Penyediaan Draf Garis Panduan Program Pemutihan Kawasan Perindustrian Negeri Kedah						Okt 24		Penyediaan Draf Garis Panduan Program Pemutihan Kawasan Perindustrian Negeri Kedah
10.	Bengkel #5: Semakan Akhir Draf Garis Panduan Program Pemutihan Kawasan Perindustrian Negeri Kedah						Okt 24		Semakan Akhir Draf Garis Panduan Program Pemutihan Kawasan Perindustrian Negeri Kedah
11.	Fasa Akhir : Pembentangan Kertas Cadangan Deraf Garis Panduan dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN)							Nov 24	Pembentangan Kertas Cadangan Deraf Garis Panduan dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN)