

BAJET OPERASI 2022						LAMPIRAN 1	
Bil	Perkara	Permohonan Bajet (RM)	Bajet Sebenar (RM)	Nilai Sebenar (8% cukai)	Bayaran Terkumpulan Terkini (Ogos 2024)	Baki	Remarks
1	Melantik Perunding	200,000.00	159,750.48	131,944.73	103,441.78	28,502.95	Lantikan Perunding Timur (S) Sdn Bhd (terdapat kenaikan cukai sebanyak 8% bermula April 2024)
2	Membaikpulih struktur tanah dengan saliran air bawah tanah	1,500,000.00	1,500,000.00	1,399,214.60	1,234,374.50	164,840.10	Tawaran Tender telah selesai pada Nov 2023. Kelulusan Lembaga Perolehan telah diperolehi pada 10 Jan 2024, untuk lantikan SBMJ ENGINEERING SDN BHD. Baki bayaran termasuk wang jaminan 5% (RM69,960.73)
3	Membaiki bangunan dalaman (Pendawaian)	230,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	Penyaluran kewangan pada JKR Sarawak. Kerja-kerja baikpulih elektrik telah selesai dijalankan. Kerja-kerja penyelenggaraan telah selesai pada bulan Ogos 2024. Menunggu JKR menghantar CPC.
4	Membaiki Pakir Lantai (dewan)		30,000.00	19,990.00	19,900.00	-	Pembaikan Lantai telah selesai
	JUMLAH	1,930,000.00	1,889,750.48	1,751,149.33	1,557,716.28	193,343.05	

Anggaran baki daripada peruntukan asal slps tolak pembayaran kontraktor & perunding
178,850.67

Bayaran setakat Ogos 2024
1,557,716.28

as at
10/9/2024