

GARIS MASA SEMAKAN MANUAL KEWANGAN, PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET & STOR (MKPPA) MPC 2025

No.	Aktiviti	Jun – Julai 2025			Maklumat Lanjut
		2-25 Jun	26 Jun -18 Julai	21 - 31 Julai	
1	Aktiviti mengemaskini MKPPA oleh:- i. Seksyen Kewangan & Perolehan ii. DGO - CSI				
2	Sesi perbincangan deraf yang telah siap dikemaskini oleh unit/seksyen masing-masing. Sesi 1 – 4 Jun Sesi 2 – 11 Jun Sesi 3 – 18 Jun Sesi 4 – 25 Jun				
3	Semakan bersama pakar rujuk luar (MITI/MOF)				
4	Dokumentasi, konsep, rekaan dan <i>proof read</i> deraf MKPPA yang telah dikemaskini.				
5	Penyediaan MKPPA untuk kelulusan Pihak Pengurusan MPC dan Lembaga Pengarah MPC.				