

JADUAL PELAKSANAAN UPC 2.0

	2025									OUTPUT
SKOP TUGAS	FEBRUARI	MAR	APRIL	MEI	JUN	JULAI	OGOS	SEPT	OKT	
4. Mesyuarat Pemulaan (<i>Kick-off</i>)	4/2									
5. Pelaksanaan Kajian Keperluan Analisis -Kajian Keperluan Pengguna (URS) -Spesifikasi Keperluan Sistem (SDS)	20/2		26/4	5/5		4/7 23/7				Pengesahan Akhir SDS
6. Pembangunan dan Konfigurasi Sistem -Membangun, merekabentuk dan menyediakan platform bagi pembangunan sistem -Membangunkan modul-modul komponen sistem -Membuat instalasi dan konfigurasi server, pangkalan data MYSQL Enterprise, Framework dan PHP						23/7				System Draft
7. Pengujian Sistem -Pengujian Penerimaan Pengguna (User Acceptance Test) -Pengujian Penerimaan Akhir (Final Acceptance Test) -Kerja-kerja pembetulan dan pengubahsuaian kod sumber dan konfigurasi system - Security Posture Assessment (SPA)							30/7 UAT 7/8 FAT			UAT FAT SPA
8. Transisi Portal UPC 1.0 ke Portal UPC 2.0							W4			
9. Pelancaran (<i>Go-Live</i>)								1/9		UPC 2.0
10. Pemantauan										



Tarikh Rancang



Tarikh Sebenar

Kumpulan Kerja Teknikal UPC2.0

Pengerusi : En Mohammed Alamin Rehan
Ahli : Pn. Azlin Mohd Alias
En. Mohd Suzlezan Supu
Pn. Hafizoh Md Aris
En. Mohd Hisyam Hatimtai
Dr. Yogesvari Sambasevam

Jadual Mesyuarat

Bil.	Tarikh
1.	21 Julai 2025, Isnin @ 9.00 pagi
2.	4 Ogos 2025, Isnin @ 9.00 pagi
3.	18 Ogos 2025, Isnin @ 9.00 pagi
4	25 Ogos 2025, Isnin @ 9.00 pagi