

PELAN PERANCANGAN PELAKSANAAN PROJEK RKB WILAYAH UTARA 2025

*Kemaskini: 13 Julai 2025

NEGERI	PERKARA/AKTIVITI	P - Plan A - Actual	FASA 1								FASA 2								FASA 3								FASA 4							
			FEB - MAC 25				APR 25				MEI 25				JUN 25				JUL 25				OGS 25				SEP 25				OKT - DIS 25			
			M-1	M-2	M-3	M-4	M-1	M-2	M-3	M-4	M-1	M-2	M-3	M-4	M-1	M-2	M-3	M-4	M-1	M-2	M-3	M-4	M-1	M-2	M-3	M-4	M-1	M-2	M-3	M-4	M-1	M-2	M-3	M-4
PULAU PINANG 	Taklimat Pelaksanaan RKB	P																																
		A																																
	Bengkel 1: Pemilihan Tajuk Projek	P																																
		A																																
	Bengkel 2: Analisa Masalah dan Pemetaan Proses	P																																
		A																																
	Bengkel 3: Data Analisis dan Cadangan Penambahbaikan	P																																
		A																																
Bengkel 4: Ujikaji dan Pelaporan Projek	P																																	
	A																																	
Sesi Pembentangan Projek kepada CRO / Pengurusan SUK	P																																	
	A																																	
Laporan Akhir Projek RKB Pulau Pinang	P																																	
	A																																	

PERAK 	Taklimat Pelaksanaan RKB	P																															
		A																															
	Bengkel 1: Pemilihan Tajuk Projek	P																															
		A																															
	Bengkel 2: Analisa Masalah dan Pemetaan Proses	P																															
		A																															
	Bengkel 3: Data Analisis dan Cadangan Penambahbaikan	P																															
		A																															
Bengkel 4: Ujikaji dan Pelaporan Projek	P																																
	A																																
Sesi Pembentangan Projek kepada CRO / Pengurusan SUK	P																																
	A																																
Laporan Akhir Projek RKB Perak	P																																
	A																																

KEDAH 	Taklimat Pelaksanaan RKB	P																															
		A																															
	Bengkel 1: Pemilihan Tajuk Projek	P																															
		A																															
	Bengkel 2: Analisa Masalah dan Pemetaan Proses	P																															
		A																															

*Tertakluk kepada perubahan