

JADUAL PELAKSANAAN PROJEK
BAIKPULIH 3 UNIT PAPAN IKLAN DI PEJABAT MPC WILAYAH UTARA

Fasa	Aktiviti	2025			
		Sept	Okt	Nov	Dis
1	Pemeriksaan & pengesahan kerosakan				
2	Penyediaan rekaan visual & kelulusan				
3	Kerja baik pulih struktur & cat semula				
4	Pemasangan panel paparan & cetakan grafik				
5	Pemasangan sistem pencahayaan LED				
6	Pemeriksaan akhir & pengesahan projek				