

KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)

TAJUK Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan	Membangunkan Garis Panduan Behavioral Insights (BI) negeri Terengganu
TARIKH/ GARIS MASA Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan	Julai - Disember 2022
TUJUAN & LATAR BELAKANG Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek	Objektif bengkel BI kepada kerajaan negeri adalah: i. Memberi pendedahan dan pemahaman mengenai kaedah serta pelaksanaan BI dalam tugas hakiki. ii. Untuk berfungsi sebagai repositori amalan terbaik, bukti konsep dan piawaian metodologi untuk pengamal dan penggubal dasar wawasan tingkah laku; dan iii. Untuk menyediakan prinsip umum untuk penerapan etika BI dan garis panduan di mana kebimbangan etika mungkin dibangkitkan untuk isu khusus.
JUSTIFIKASI Keterangan: Penjelasan yang menyokong kepada pelaksanaan projek/ cadangan	MPC telah diberi mandat oleh kerajaan untuk melaksanakan program dan inisiatif BI untuk tahun Malaysia 2020 dan seterusnya. Menerbitkan Garis Panduan BI yang paling sesuai dengan budaya negara yang merangkumi faktor individu, persekitaran dan sosial terutamanya dalam setiap peringkat kitaran dasar adalah penting untuk menyediakan peraturan yang lebih berkualiti dan berkesan.
KAEDAH PELAKSANAAN Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek	i. Untuk memberi kefahaman dan kesedaran pelaksanaan BI di kalangan penjawat awam di peringkat negeri dan persekutuan di Terengganu. ii. Untuk menjalankan penyelidikan tentang teori tingkah laku sedia ada, metodologi, isu dan cabaran dasar awam; dan iii. Untuk mewujudkan Garis Panduan BI yang merangkumi mereka bentuk yang boleh di aplikasi kepada penjawat awam di negeri Terengganu.
STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN	i. Kerajaan Negeri ii. Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) iii. Agensi Persekutuan

Keterangan: Pihak atau kumpulan yang menerima kesan positif mahupun negatif daripada projek yang dijalankan	
JANGKAAN HASIL/ OUTCOME Keterangan: Apa yang MPC perlu capai/ faedah-faedah jangka pendek dan jangka panjang hasil dari intervensi projek/ cadangan	i. Garis Panduan BI Bersepadu untuk digunakan di peringkat kebangsaan dan di aplikasikan di negeri Terengganu ii. Pengawal selia yang bermaklumat tentang perkara yang berkaitan dengan BI dalam merangka dasar awam
JANGKAAN OUTPUT Keterangan: Output ketara dan tidak ketara yang dihasilkan daripada aktiviti projek/ cadangan.	i. 1 Garis Panduan BI untuk kerajaan negeri dan boleh di aplikasikan di semua PBT dan agensi ii. Mewujudkan 1 projek inisiatif BI di negeri Terengganu
KUMPULAN SASAR Keterangan: Individu/ kumpulan yang menerima faedah daripada projek/ cadangan	i. Agensi negeri dan persekutuan ii. Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
SUMBER BAJET/ KOS Keterangan: Sumber bajet / jumlah kos yang terlibat.	RM 118,300.00 (Bajet RMK-12 BEHAVIOURAL INSIGHTS (BI)) (As in Appendix)
HASIL (RM) - SEKIRANYA ADA Keterangan: Pendapatan yang diterima daripada projek	N/A
SYOR Keterangan: Keputusan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC	Memohon kelulusan dalam melaksanakan bengkel BI dan mewujudkan garis panduan BI khusus untuk negeri Terengganu.
UNIT/ BAHAGIAN	ECR/ECRT/Seksyen Daya Saing Negara/ PCD

****Sila lampirkan maklumat-maklumat lain yang berkaitan sekiranya perlu.**

(Contoh: Agenda program, perincian kos, pelan risiko, gambar rajah, lakaran pelan, senarai nama, carta Gantt, dll.

Fasa Projek**

FASA	AKTIVITI
Pembangunan dan Pemantauan (5 bulan)	Pembangunan garis panduan BI yang khusus untuk kerajaan negeri (agensi dan PBT) serta agenda persekutuan di Terengganu.
Advokasi (2 bulan)	Aktiviti promosi seperti siaran media, webinar, sesi perkongsian, video, poster dll, termasuk pembangunan media khusus untuk BI.
Khidmat Nasihat (3 bulan)	- Projek yang dikenal pasti di agensi dan PBT - Pemahaman dan latihan kepada agensi serta PBT sebagai persediaan sebelum memulakan projek
Koordinasi (4 bulan)	Memulakan projek dengan agensi dan PBT yang telah dikenalpasti.

****tertakluk kepada sebarang perubahan**

Cadangan Garis Masa Pelaksanaan Projek BI

PHASE	JULAI	OGOS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DISEMBER
Pembangunan dan Pemantauan (5 bulan)						
Advokasi (2 bulan)						
Khidmat Nasihat (3 bulan)						
Koordinasi (4 bulan)						


Anggaran Kos Terlibat

NO	ITEM	ANGGARAN KOS (RM)	UNIT	JUMLAH KOS (RM)
A	BAJET PEMBANGUNAN			
1.	Bengkel Focus Group Discussion (FGD) Bersama Stakeholder & Purpose & Review (2 hari 1 malam) i Kos Fasilitator ii Pakej Residensi (30 pax)	2,000 450	2 hari 2 hari	4,000 8,224

2.	Bengkel Intervention & Measurement (2 hari) i Kos Fasilitator ii Pakej Residensi (30 pax) iii Pakej Mesyuarat (30 pax)	2,000 450 150	2 hari 2 hari 2 hari	4,000 27,000 9,000
3.	Kenyataan Media	1,000	1 unit	1,000
4.	Pelaporan RM 100 x 10 m/s	1,000	10 m/s	1,000
5.	Fasilitator	250	6 jam	1,500
	Jumlah			55,724
B	BAJET OPERASI			
9.	A.Tuntutan Perjalanan (Operasi) i. RM400 x 2 sesi (perjalanan pergi dan balik) x 5 orang ii Harga Tiket Kapal Terbang RM1,000 x 2 sesi (perjalanan pergi dan balik) x 5 orang	400 1,000	5 orang 5 orang	4,000 10,000
	Jumlah			14,000
	JUMLAH KESELURUHAN (A+B)			69, 724

*Kadar ini meliputi bayaran profesional, kos perjalanan melebihi 100km, kos pengangkutan, kos penginapan dan lain-lain kos berkaitan. Kos adalah tetap tanpa sebarang caj tambahan. Pengiraan pakej residensi dan pakej mesyuarat merujuk harga siling.

Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.
DISOKONG OLEH: NAMA PEGAWAI PENJAGA BAJET PEMBANGUNAN Jawatan: Nama Bajet: Tarikh:

**Wajib diisi	**Wajib diisi	Permohonan memadai disemak sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan
DISEDIAKAN OLEH:  MUHASLIZAWATI MOHD BAKRI Penolong Pengurus 1 Dis 2022	DISEMAK OLEH:  MOHD AZWAN MOHD SALLEH Timbalan Pengarah 1 Dis 2022	DISAHKAN OLEH: WAN FAZLIN NADIA WAN OSMAN Pengarah 1 Dis 2022