

**KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN
LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)**

TAJUK Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan	Menjalankan Semakan Peraturan Perniagaan dalam Mewujudkan Ekosistem Peraturan yang Mesra Peniaga dan Berkualiti
TARIKH/ GARIS MASA Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan	Mac – Ogos 2023
TUJUAN & LATAR BELAKANG Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek	i. Untuk menyelesaikan isu dan cabaran berkaitan beban peraturan tidak wajar serta kerenah birokrasi bagi memudahkan menjalankan perniagaan; ii. Untuk mengenalpasti opsyen peraturan dan bukan peraturan yang akan mengurangkan beban kawalselia peniaga; iii. Untuk memberi cadangan penambahbaikan kepada pengawal selia/peniaga dalam isu yang diutarakan dan menerima pakai GRP untuk penambahbaikan proses penyampaian kawal selia; dan iv. Untuk membuat semakan peraturan perniagaan.
JUSTIFIKASI Keterangan: Penjelasan yang menyokong kepada pelaksanaan projek/ cadangan	i. Semakan peraturan perniagaan melalui penyelesaian isu berkaitan peraturan dapat mengurangkan peraturan yang tidak wajar serta meningkatkan kecekapan fungsi dan operasi Kementerian, Jabatan, Agensi Kerajaan dan Pihak Berkuasa Berkanun. ii. Memastikan dasar dan peraturan adalah berkualiti bagi membentuk ekosistem perniagaan yang positif. iii. Peraturan dapat disemak agar penyampaian peraturan adalah lebih tangkas dan mengikut keperluan semasa.
KAEDAH PELAKSANAAN Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek	i. Membincangkan penyataan masalah dan objektif isu daripada Persatuan Perniagaan/Industri. ii. Membuat validasi dan analisis masalah, mengemukakan cadangan penambahbaikan bersama pihak berkepentingan/pemain industri melalui perbincangan, mesyuarat, bengkel dan sesi libat urus. iii. Sesi libat urus bersama Pihak Berkepentingan ; Persatuan Perniagaan /Industri, Kementerian, Jabatan, Agensi Kerajaan dan Pihak Berkuasa Berkanun dalam penyelesaian isu. iv. Penyediaan Laporan

STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN Keterangan: Pihak atau kumpulan yang menerima kesan positif mahupun negatif daripada projek yang dijalankan	i. Persatuan Perniagaan/Industri ii. Kementerian iii. Agensi iv. Kerajaan Negeri v. Pihak Berkuasa Tempatan/Pihak Berkuasa Negeri
JANGKAAN HASIL/ OUTCOME Keterangan: Apa yang MPC perlu capai/ faedah-faedah jangka pendek dan jangka panjang hasil dari intervensi projek/ cadangan	i. Memastikan dasar dan peraturan adalah berkualiti bagi membentuk ekosistem perniagaan yang positif; ii. Mengurangkan peraturan yang tidak wajar; iii. Menjimatkan kos pematuhan peraturan perniagaan yang secara langsung dapat meningkatkan produktiviti dan daya saing
JANGKAAN OUTPUT Keterangan: Output ketara dan tidak ketara yang dihasilkan daripada aktiviti projek/ cadangan.	i. Sesi perbincangan dan libat urus ii. Laporan isu
KUMPULAN SASAR Keterangan: Individu/ kumpulan yang menerima faedah daripada projek/ cadangan	i. Kementerian ii. Agensi iii. Kerajaan Negeri iv. Pihak Berkuasa Tempatan/Pihak Berkuasa Negeri

**Wajib diisi	**Wajib diisi	Permohonan memadai disemak sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan
Disediakan oleh:  NURUL FARAHATON NAJIHAN JUSOH Pengurus NCS, PCD 6 Mac 2023	Disemak oleh:  MOHD SUZLEZAN SUPU Pengurus Kanan NCS, PCD 6 Mac 2023	Diluluskan oleh: WAN FAZLIN NADIA WAN OSMAN Pengarah NCS, PCD

LAMPIRAN 1

ANGGARAN KOS

KOD	PERKARA	KOS (RM)	JUMLAH KOS (RM) BAJET PEMBANGUNAN
P29112	Penulisan Laporan	RM 200 x 5 m/s x 4 isu	4,000
P29105	Pakar Rujuk/Penasihat	RM400 x 20 jam (4 isu)	8,000
P29407	Pakej Seminar Full Day /Pakej Mesyuarat (termasuk makan minum)	RM200 x 20 paxs x 4 sesi	16,000
P29105	Fasilitator	i. RM 1,800 x 2 hari x 4 isu (fizikal) ii. RM 250 x 2 jam x 4 isu (Atas Talian)	16,400
P29112	Slaid Pembentangan	RM 200 x 4 isu	800
JUMLAH KOS			45,200

LAMPIRAN 2

ISU-ISU PERATURAN

No.	*Isu
1.	<i>Wellness center operating ECP machine & Enforcement by KKM</i>
2.	<i>Improving the Effectiveness of Application Procedure of PV Project License</i>
3.	2 Isu diterima bawah T2, NCS
4.	