

Bil	Program/Aktiviti	2024 (Akan dilaksanakan)																																Anggaran Kos		Output
		Q1				Q2				Q3				Q4																						
		Jan		Feb		Mac		April		Mei		Jun		Julai		Ogos		Sept		Oct		Nov		Dis												
		W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	Pembangunan	Mengurus					
		PROJEK PEMUTIHAN KAWASAN PERINDUSTRIAN DI NEGERI KEDAH																																		
1	Mesyuarat Penyelarasan Pemutihan Kawasan Perindustrian bersama BPEN Kedah																																			
2	Perbincangan Penyediaan Framework Projek dan pelantindakan bersama BPEN Kedah dan fasilitator.																															Framework Pelaksanaan Projek Pemutihan Kawasan Perindustrian				
3	Sesi Libat Urus #1: Sesi makluman dan perbincangan bersama pihak Pemain Industri.																													7,400.00	500.00	Mengumpul maklumat data kilang (isu dan cabaran)				
4	Sesi Libat Urus #2: Sesi makluman dan perbincangan bersama pihak Pengawal Selia Peraturan																													7,400.00	500.00	Input khususnya dari pihak Pengawal Selia Peraturan bagi menambahbaik Program Pemutihan Kilang di Kedah				
5	Bengkel #1: Program Pemutihan Kawasan Perindustrian di Negeri Kedah - Pengumpulan data semasa kilang - kilang yang beroperasi tanpa kebenaran dan tidak memenuhi syarat peraturan - Mengenalpasti jenis kesalahan tidak patuh peraturan - Pengkelasan jenis kesalahan berdasarkan risiko																													29,000.00	500.00	- Data keseluruhan kilang berdasarkan risiko - Pelan tindakan projek				
6	Bengkel #2: Pembangunan Garis Panduan Program Pemutihan Kawasan Perindustrian Negeri Kedah -Membincangkan syarat teknikal oleh semua pihak pengawal selia peraturan yang berkaitan. -Memperincikan insentif yang komprehensif untuk menarik lebih ramai pemilik dan pengusaha kilang menyertai program ini.																													26,000.00	500.00	Laporan maklumbalas agensi teknikal luaran				
7	Mesyuarat bersama YB Exco - Pemakluman Status Perkembangan Projek																														500.00	Laporan status perkembangan Projek kepada YB Exco				
8	Sesi Libat Urus #3:Bersama Ketua-ketua Jabatan Agensi Teknikal																													7,400.00	500.00	Laporan status perkembangan Projek kepada Ketua-ketua Jabatan Agensi Teknikal				
9	Bengkel #3: Semakan akhir Deraf Garis Panduan Program Pemutihan Kawasan Perindustrian Negeri Kedah																													7,400.00	500.00	Deraf akhir Garis Panduan Pematuhan Syarat dan Penguatkuasaan Kilang Tanpa Kebenaran.				
10	Pembentangan Kertas Cadangan Deraf Garis Panduan dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN)																													500.00	Garis Panduan Pematuhan Syarat dan Penguatkuasaan Kilang Tanpa Kebenaran.					
																														84,600.00	4,000.00					