

PEMBANGUNAN DERAf MANUAL PROSES PERMOHONAN DAN KELULUSAN PERMIT PEMBINAAN DI SABAH

Bil.	Aktiviti	2024																				BUTIRAN PERBELANJAAN	OUTPUT
		MEI				JUN				JULAI				OGOS				SEPT					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Bengkel Pemetaan Proses Permohonan dan Kelulusan Permit Pembinaan di Sabah (2 hari - full day)																					Bayaran Makan Minum Peserta - RM180 x 50 pax x 2 hari = RM18,000.00 Bayaran 1 orang fasilitator x 2 hari (RM2,500.00) x 1 kali bengkel = RM5,000.00	Dokumen / Maklumat Proses Permohonan dan Kelulusan Permit Pembinaan di Sabah
2	Bengkel Pembangunan Deraf Manual Proses Permohonan dan Kelulusan Permit Pembinaan di Sabah (2 hari - full day)																					Bayaran Makan Minum Peserta - RM180 x 50 pax x 2 hari = RM18,000.00 Bayaran 1 orang fasilitator x 2 hari (RM2,500.00) x 1 kali bengkel = RM5,000.00	Deraf Manual Proses Permohonan dan Kelulusan Permit Pembinaan di Sabah
3	Bengkel Pemuktamadan Deraf Manual Proses Permohonan dan Kelulusan Permit Pembinaan di Sabah (2 hari - full day)																					Bayaran Makan Minum Peserta - RM180 x 50 pax x 2 hari = RM18,000.00 Bayaran 1 orang fasilitator x 2 hari (RM2,500.00) x 1 kali bengkel = RM5,000.00	Deraf Manual Proses Permohonan dan Kelulusan Permit Pembinaan di Sabah
4	Perbincangan Strategik Bersama Pihak Berkepentingan dan Kerajaan Negeri																					Makan Minum Ahli Mesyuarat – 3 sesi x RM500 = RM1,500.00	Deraf Manual Proses Permohonan dan Kelulusan Permit Pembinaan di Sabah

Note: as at 21052024 - subject to changes

Perancangan

Pelaksanaan