

CADANGAN PELAKSANAAN PROGRAM RKB PERINGKAT

KERAJAAN NEGERI SABAH

BIL	PERKARA	JUMLAH HARI	JUMLAH PESERTA (ORANG)	JUMLAH PERBELANJAAN (RM)
FASA 1: ASAS DAN PEMETAAN PROJEK				
1	Bengkel 1: Taklimat Pengenalan RKB, Perbincangan dan Pemurnian Tajuk serta Mengenal Pasti Penyataan Masalah	1 hari (<i>full day</i>) x 2 kali	30	RM200 X 1 hari x 2 kali x 30 orang = RM12,000.00
FASA 2: ANALISIS & FASA 3: PENAMBAHBAIKAN				
2	Bengkel 2: Pemetaan Proses Kerja Senario Semasa dan Pengumpulan Data	2 Hari 1 Malam (Pakej Residensi) x 2 sesi	30	RM500 X 1 malam x 2 sesi x 30 orang = RM30,000.00
3	Bengkel 3: Analisis Isu/Cabaran Semasa dan Cadangan Penambahbaikan	2 hari (<i>full day</i>) x 2 kali	30	RM200 X 2 hari x 2 kali x 30 orang = RM24,000.00
4	Bengkel 4: Sesi Libat Urus Bersama Pihak Berkepentingan	1 hari (<i>full day</i>) x 2 kali	30	RM200 X 1 hari x 2 kali x 30 orang = RM12,000.00
FASA 4: PEMUKTAMADAN DAN PENYEDIAAN LAPORAN				
5	Bengkel 5: Pengemaskinian Prosedur/Garis Panduan, Pemantauan dan Analisa Impak	1 hari (<i>full day</i>) x 2 kali	30	RM200 X 1 hari x 2 kali x 30 orang = RM12,000.00

STRATEGI PELAKSANAAN

