

Strategi Pelaksanaan



PENILAIAN AWAL

- Mengenalpasti Isu/ Masalah
- Pemetaan peraturan dan proses
- Mengenalpasti data dan dokumen berkaitan

Fasa 1 (Feb- Mac)

ANALISIS & CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

- Analisa isu utama dan kenalpasti *Pain Points*
- Cadangan model kerja baharu

Fasa 2 (Apr – Jun)

UJIKAJI PERATURAN & MENGINSTITUSIKAN REFORMASI

- Pelaksanaan dan Pemantauan melalui Ujikaji Peraturan
- Dokumentasi Impak

Fasa 3 (Jul – Sept)

KHIDMAT NASIHAT

- ✓ Mengumpul & Mengesahkan data berkaitan

KHIDMAT NASIHAT

- ✓ Pembangunan penvelesaian & Ai

Sesi Libat Urus Berterusan sepanjang pelaksanaan projek

CADANGAN PELAKSANAAN PROGRAM RKB PERINGKAT KERAJAAN NEGERI TERENGGANU

BIL	PERKARA	JUMLAH HARI	JUMLAH PESERTA (ORANG)	JUMLAH PERBELANJAAN (RM)
FASA 1: ASAS DAN PEMETAAN PROJEK				
1	Bengkel 1- Siri I Taklimat Pengenalan RKB, Perbincangan dan Pemurnian Tajuk serta Mengenal Pasti Penyataan Masalah Sesi I : Projek 1 – 30 Siri II : Projek 31 - 54	1 hari (<i>full day</i>) x 2 kali	40	RM180 X 1 hari x 2 kali x 40 orang = RM14,400.00
FASA 2: ANALISIS & FASA 3: PENAMBAHBAIKAN				
2	Bengkel 2: Pemetaan Proses Kerja Senario Semasa dan Pengumpulan Data Siri I : Projek 1 – 30 Siri II : Projek 31 - 54	1 hari (<i>full day</i>) x 2 kali	40	RM180 X 1 hari x 2 kali x 40 orang = RM14,400.00
3	Bengkel 3: Analisis Isu/Cabaran Semasa dan Cadangan Penambahbaikan Siri I : Projek 1 – 30 Siri II : Projek 31 - 54	1 hari (<i>full day</i>) x 2 kali	40	RM180 X 1 hari x 2 kali x 40 orang = RM14,400.00

4	Bengkel 4: Sesi Libat Urus Bersama Pihak Berkepentingan	1 hari (<i>full day</i>) x 2 kali	40	RM180 X 1 hari x 2 kali x 40 orang = RM14,400.00
FASA 4: PEMUKTAMADAN DAN PENYEDIAAN LAPORAN				
5	Bengkel 5: Pengemaskinian Prosedur/Garis Panduan, Pemantauan dan Analisa Impak Siri I : Projek 1 – 30 Siri II : Projek 31 - 54	1 hari (<i>full day</i>) x 2 kali	40	RM180 X 1 hari x 2 kali x 40 orang = RM14,400.00
	Bengkel 2: Pemetaan Proses Kerja Senario Semasa dan Pengumpulan Data Siri I : Projek 1 – 30 Siri II : Projek 31 - 54	2 Hari 1 Malam (Pakej Residensi) x 2 sesi	40	RM500 X 1 malam x 2 sesi x 40 orang = RM40,000.00