

Gantt Chart Projek : Memantapkan Ekosistem Penjagaan Kesihatan Swasta Sarawak untuk Menarik RM100 bilion Pelaburan menjelang 2030

Bil	Program / bulan	2025					
		Jun	Julai	Ogos	Sept	Oktober	November
1	Bengkel Memantap Ekosistem Penjagaan Kesihatan Swasta : Permit Pendudukan (OP)						
2	Bengkel Memantap Ekosistem Penjagaan Kesihatan Swasta : Permit Kerja (Expatriate)						
3	Bengkel Memantap Ekosistem Penjagaan Kesihatan Swasta : Validasi SOP Pelan Susun Atur Bangunan Pra-Diluluskan						
4	Mesyuarat pre-bengkel (persediaan bengkel)						
5	Perbincangan / pembentangan status kemajuan projek						