TAJUK:
PELAKSANAAN INISIATIF AMALAN BAIK PERATURAN (GRP)                 PENAMBAHBAIKKAN KUALITI PERATURAN BAGI KAWAL SELIA PENERBANGAN DRON

LATAR BELAKANG & JUSTIFIKASI:
Mesyuarat Pasukan Petugas Khas Untuk Memudahcara Perniagaan (PEMUDAH) Bil.2/2022 yang telah diadakan pada 16 Mac 2022 telah memutuskan untuk menangani isu kawal selia dalam industri dron dengan meluluskan penubuhan ‘Technical Working Group’ (TWG) berkaitan Peraturan Dron untuk meningkatkan produktiviti dan daya saing industri dron di Malaysia.
Kajian berkaitan proses kelulusan operasi Drone di Malaysia telah mula dijalankan bermula dari bulan April 2022 sehingga Julai 2022
Sebanyak 13 sesi libat urus telah dijalankan bersama agensi yang terlibat bagi mendapatkan input serta maklumat tepat berkaitan kajian yang sedang dijalankan.
Hasil dari kajian serta sesi libat urus yang telah dijalankan mendapati bahawa terdapat keperluan bagi agensi pengawal selia untuk menyemak semula beberapa perkara yang terkandung di dalam Akta/Pekeliling/Peraturan yang berkaitan dengan aktiviti operasi penerbangan dron bagi memastikan produktiviti dan daya saing industri dron di Malaysia dapat dipertingkatkan ke tahap yang paling optimum. Berikut adalah senarai agensi pengawal selia yang terlibat secara langsung dalam mengeluarkan kelulusan/kebenaran berkaitan operasi penerbangan Dron di Malaysia :

	Bil.
	Agensi Pengawal Selia

	Akta / Pekeliling / Peraturan

	1.
	Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia (CAAM)
	Malaysia Civil Aviation Regulation (MCAR) 2016


	2.
	Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)
	Pekeliling Arahan Keselamatan Geospatial Terperingkat Bil.1 2007


	3.
	Jabatan Tanah Dan Ukur (JTU) Sabah
	Surveyors Ordinance 1960 (No. 22 Of 1960), Surveyors (Conduct Of Airborne Surveys) Regulations 2017






TUJUAN (JANGKAAN OUTCOME SETELAH PROJEK SIAP):
i. Menambahbaik peraturan/pekeliling yang digunapakai dalam mengeluarkan kelulusan/kebenaran berkaitan permohonan operasi dron di Malaysia

ii. Mempercepatkan tempoh masa kelulusan operasi dron dari 21 hari kepada 1 hari bagi aktiviti dibawah kategori berisiko rendah
 
iii. Mewujudkan garis panduan permohonan yang jelas dan mudah kepada pemohon

iv. Mempercepatkan pelaksanaan penambahbaikkan kelulusan/kebenaran operasi penerbangan dron

KAEDAH PELAKSANAAN:
Program akan dijalankan secara fizikal dan mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara (MKN)


SYOR:
Ahli Lembaga Pengurusan dipohon untuk mempertimbangkan cadangan Pelaksanaan Inisiatif Penambahbaikkan Kualiti Peraturan Bagi Kawal Selia Penerbangan Dron dengan anggaran perbelanjaan sebanyak RM191,400.00 menggunakan peruntukan bajet pembangunan FORE.










MAKLUMAT PERBELANJAAN:
	
No.
	
Perkara

	
Peruntukan
	
Kategori
	
Nilai (RM)

	1.
	Bengkel GRP & RIA Bagi MOT & JUPEM Elemen  (RM180.00 x 30 Org x 2 Hari x 2 bengkel)

	
Pembangunan (Fore)

	P29407 – Makan & Minum (Peserta Kursus, Seminar, Workshop, Band)
	21,600.00

	2.



	Bengkel Membangunkan Garis Panduan & SOP Bagi JUPEM, CAAM & JKM SABAH        (RM180.00 x 30 Org x 2 Hari x 4 bengkel)

	
Pembangunan (Fore)
	P29407 – Makan & Minum (Peserta Kursus, Seminar, Workshop, Band)
	32,400.00

	3.
	Sesi Perundingan Bersama Agensi Kawal Selia MOT, CAAM, JUPEM, JKM SABAH (RM100.00 x 30 Org x 24 hari)
	
Pembangunan (Fore)

	P29407 – Makan & Minum (Peserta Kursus, Seminar, Workshop, Band)
	72,000.00

	4.
	Bayaran Fasilitator Semenanjung :                         RM1800 x 18 Hari x 1 Org

	
Pembangunan (Fore)
	P29105 – Perkhidmatan Pakar Runding Perniagaan dan Pengurusan
	32,400.00

	5.


	Bayaran Fasilitator Sabah                          
RM2500 x 6 Hari x 1 Org

	
Pembangunan (Fore)
	P29105 – Perkhidmatan Pakar Runding Perniagaan dan Pengurusan
	15,000.00

	6.
	Kos Tiket & Tuntutan Perjalanan (RM1,000 x 1 orang x 15 sesi)
	Operasi – Mengurus MPC
	P21101 - Tambang perjalanan kakitangan (dalam negeri)
	15,000.00

	7.
	Kos Penginapan/Lojing Dan Elaun Makan (RM3000.00 x 1 orang)
	Operasi – Mengurus MPC
	P21102 – Hotel, lojing dan elaun makan (dalam negeri) 
	3,000.00

	
	
Jumlah Keseluruhan Kos
	
191,400.00
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                                                               No Activities ​ Feb Mac Apr Mei Jun Jul Aug WORKSTREAM 1 : DEVELOP SOP & GUIDELINES 1.  Bengkel Analisa Garis Panduan Permohonan Kelulusan/ Kebenaran  Operasi Dron Negeri Sabah - 2 days 2 - 3 2.  Membangunkan Garis Panduan Permohonan Kelulusan/ Kebenaran  Operasi Dron Negeri Sabah – 2 days 3 rd week 3.  Stakeholder Consultation – 1 days 2 nd week 4 .  Semakan Akhir Garis Panduan Permohonan Kelulusan/ Kebenaran  Operasi Dron Negeri Sabah – 1 days 2 nd week 5 .  Pembentangan Kepada Setiausaha PHEDNP Sabah 4 th week 6 .  Pembentangan Kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah 2 nd week 7 .  Melaksanakan Cadangan 1 st week  DRONES KEY MILESTONES 2023 - JAB KETUA MENTERI SABAH
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DRONES KEY MILESTONES 2023- MOT (MCAR)

No Activities Feb Mac Apr Mei Jun Jul

WORKSTREAM 1 : REVIEW PEKELILING AM BIL 1 TAHUN 2007

1. | ConductRIA Workshop (General) — 2 days

2. | Identify regulatory gap and conduct Impact Analysid days

3. | Recommendations & strategy formplementatior 1 days

4. | Stakeholder consultations- 1 days

5. | Refined Recommendation based on stakeholdfeedback— 1 days

6. | Present the recommendation(s) t&KSU

WORKSTREAM 2 : DEVELOP SOP & GUIDELINES

6. | Develop SOP and guidelines

7. | Stakeholder Consultation

Present the recommendation(s) t&KSU
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                          DRONES KEY MILESTONES 2023 – MOT (MCAR)                                                No Activities ​ Feb Mac Apr Mei Jun Jul WORKSTREAM 1 : REVIEW PEKELILING AM BIL 1 TAHUN 2007 1.  C onduct RIA Workshop (General ) – 2 days 3 rd week 2.  Identify regulatory gap and conduct Impact Analysis – 1 days 1 st week 3.  Recommendations & strategy for implementation – 1 days 2 nd week 4.  Stakeholder consultations – 1 days 2 nd week 5.  Refined Recommendation based on stakeholder feedback – 1 days 2 nd week 6.  Present the recommendation(s) to KSU 2 nd week WORKSTREAM 2 : DEVELOP SOP & GUIDELINES 6.  Develop SOP and guidelines 3 rd week 7.  Stakeholder Consultation 1 st week 8 .  Present the recommendation(s) to KSU 1 st week
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DRONES KEY MILESTONES 2023 - JUPEM

No Activities Feb Mac Apr Mei Jun Jul

WORKSTREAM 1 : REVIEW PEKELILING AM BIL 1 TAHUN 2007

1. | ConductRIA Workshop (General) — 2 days

2. | Identify regulatory gap and conduct Impact Analysid days

3. | Recommendations & strategy formplementatior 1 days

4. | Stakeholder consultations- 1 days

5. | Refined Recommendation based on stakeholdieredback— 1 days

6. | Present the recommendation(s) to JPDSN

WORKSTREAM 2 : DEVELOP SOP & GUIDELINES

6. | Develop SOP andyuidelines- 2 days

StakeholderConsultation— 1 days

Present the recommendation(s) to JPDSN
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                                                                        No Activities ​ Feb Mac Apr Mei Jun Jul WORKSTREAM 1 : REVIEW PEKELILING AM BIL 1 TAHUN 2007 1.  C onduct RIA Workshop (General ) – 2 days 8 - 9 2.  Identify regulatory gap and conduct Impact Analysis – 1 days 2 nd - 4 th week 3.  Recommendations & strategy for implementation – 1 days 3 rd week 4.  Stakeholder consultations – 1 days 2 nd week 5.  Refined Recommendation based on stakeholder feedback – 1 days 2 nd week 6.  Present the recommendation(s) to JPDSN 2 nd week WORKSTREAM 2 : DEVELOP SOP & GUIDELINES 6.  Develop SOP and guidelines – 2 days 3 rd week  Stakeholder Consultation – 1 days 1 st week 7.  Present the recommendation(s) to JPDSN 1 st week  DRONES KEY MILESTONES 2023 - JUPEM


image5.png
DRONES KEY MILESTONES 2023 - JAB KETUA MENTERI SABAH

No Activities Feb Mac Apr Mei Jun Jul Aug

WORKSTREAM 1 : DEVELOP SOP & GUIDELINES

1. | BengkelAnalisa Garis PanduarPermohonanKelulusanKebenaran

Operasi Dron Negeri Sabah- 2 days

2. | MembangunkanGaris PanduanPermohonanKelulusanKebenaran
Operasi Dron Negeri Sabah— 2 days

3. | StakeholderConsultation— 1 days

4. SemakanAkhir Garis PanduanPermohonanKelulusanKebenaran

Operasi Dron Negeri Sabah— 1 days

5. | PembentangarKepadaSetiausahaPHEDNP Sabah

6. | PembentangarKepadaSetiausahaKerajaan Negeri Sabah

7. Melaksanakan Cadangan





